

EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO

Construyendo de Seguridad Alimentaria y Resiliencia en las unidades familiares impulsada por el control de las mujeres sobre los procesos agroforestales del área rural de la región de Ziguinchor.

Expediente n.º: 23PC004

INFORME FINAL



Financiación: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID)

Beneficiario de la subvención: Asociación por la Paz y el Desarrollo (PyD)

Contraparte local: Agencia Nacional del Consejo Agrícola y Rural de la Baja y Media Casamance (ANCAR – BMC).

Elaborado por: Sirasana Consulting : Ibrahima Kamara

Diciembre de 2025

INDICE

LISTA DE SIGLAS.....	3
0. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	4
I. RESUMEN EJECUTIVO	4
1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
1.2. CONTEXTO Y PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN	5
1.2.1. Contexto de la evaluación	5
1.2.2. Propósito de la evaluación	5
1.3. RESUMEN DE CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS	5
1.3.1. Resumen de conclusiones	5
1.3.2. Resumen de las recomendaciones	9
1.2.3. Resumen de las lecciones aprendidas	10
II. INTRODUCCIÓN	10
2.1. ANTECEDENTES.....	10
2.1. DATOS GENERALES	11
2.3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN.....	11
III. DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN	11
IV. ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS UTILIZADAS.....	12
4.1. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICADAS	12
4.1.1. Metodología de evaluación.....	12
4.1.2. Técnicas aplicadas.....	12
4.2. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	13
4.2.1. Preguntas de evaluación	13
4.2.2. Criterios de evaluación	13
4.3. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN REALIZADA	14
V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA Y DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	14
5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROYECTO	14
5.1.1. Análisis de diseño/formulación del proyecto	14
5.1.2. Análisis de la ejecución del proyecto.....	16
5.1.3. Análisis de los resultados del proyecto.....	17
5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS CRITERIOS.....	20
5.2.1. Pertinencia	20
5.2.2. Eficacia	23
5.2.3. Eficiencia	31
5.2.4. Sostenibilidad	31
5.2.5. Impacto	33
5.2.6. Género.....	35
5.2.7. Enfoques transversales: igualdad de género, derechos humanos, sostenibilidad ambiental.	36
VI. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN	36
6.1. EN RELACIÓN CON LA RELEVANCIA.....	36
6.2. EN RELACIÓN CON LA EFICIENCIA	37
6.3. EN RELACIÓN CON LA EFICIENCIA	37
6.4. EN RELACIÓN CON EL IMPACTO	37

6.5. EN RELACIÓN CON EL GÉNERO.....	38
6.6. DURABILIDAD.....	38
VII. RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN.....	38
VIII. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS	40
IX. ACCIONES REALIZADAS PARA LA DIFUSION DE LA EVALUACIÓN.....	40
X. ANEXOS	40

LISTA DE SIGLAS

ONG: Organización no gubernamental
TTDD: Titulares de derechos
TTRR: Titulares de responsabilidades
TTOO: Titulares de obligaciones
AEXCID: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo
PyD: Asociación por la Paz y el Desarrollo (PyD)
CLCOP: Marco local de consulta entre organizaciones de productores
GPF: Grupo de Promoción Femenino
GIE: Grupo de Interés Económico
ANCAR-BMC: Agencia Nacional del Consejo Agrícola y Rural de la Baja y Media Casamance (ANCAR – BMC)
TdR: Términos de referencia
ASC: Agente de salud comunitario
CAC: Cooperativa Agrícola de Casamance
ANSO: Agencia Nacional de Estadística y Demografía
RGPH: Censo general de población y vivienda
ICP: Enfermero jefe de puesto
SRI: Sistemas de intensificación del cultivo del arroz
VBG: Violencia de género
COSEF: Consejo de Mujeres Senegalesas
3D: Democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible
ACRA: Asociación de Cooperación Ricerca Azione
RICOWAS: Aumentar la producción de arroz resiliente al clima en África Occidental
CEDEAO: Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
SNEEG: Estrategia Nacional para la Equidad y la Igualdad de Género
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
UIMCEC: Unión de Instituciones Mutuas de Ahorro y Crédito Comunitarios

0. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Tabla 1: Diagrama esquemático del proyecto

DATOS GENERALES DEL PROYECTO			
Título del proyecto	Construyendo de Seguridad Alimentaria y Resiliencia en las unidades familiares impulsada por el control de las mujeres sobre los procesos agroforestales del área rural de la región de Ziguinchor.	Expediente No.	23PC004
Entidad beneficiaria	Asociación para la Paz y el Desarrollo (PyD)		
NIF	G14236186.		
Financiador	Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID)		
Contraparte local	Agencia Nacional del Consejo Agrícola y Rural de la Baja y Media Casamance (ANCAR – BMC)		
Lugar de intervencion	2 comunas (Niamone y Enampore) Departamentos de Bignona y Ziguinchor respectivamente de la Región de Ziguinchor	País	Senegal
Fecha de inicio del proyecto	01/12/2023	Fecha de finalización del proyecto	30/10/2025
Subvención concedida	AEXCID 309.867 €	Coste total del proyecto	309.867 €

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La intervención ha sido implementada por la Asociación por la Paz y el Desarrollo (PyD) y su socio local, la Agence Nacional del Consejo Agricol y Rural de la Baja y Media Casamance (ANCAR/BMC).

El proyecto aborda la construcción participativa de un modelo de desarrollo local equitativo y sostenible en las comunas de Niamone y Enampore, en la región de Ziguinchor, Senegal. Su objetivo ha sido garantizar la seguridad alimentaria y la resiliencia de las familias rurales vulnerables, centrándose en el empoderamiento de las mujeres productoras y en garantizar su acceso a los derechos socioeconómicos y políticos. Su objetivo ha sido mejorar los medios de vida de las familias rurales y aumentar su seguridad alimentaria y nutricional, fortaleciendo simultáneamente su resiliencia. Esto se ha logrado mediante la mejora del rendimiento, la diversidad y la sostenibilidad de los cultivos tradicionales, hortícolas y frutales; el establecimiento de un sistema de gobernanza local para el desarrollo mediante la reorganización productiva; la introducción de maquinaria para reducir la carga de trabajo; la protección de los recursos naturales; la diversificación de cultivos; y la garantía de la comercialización equitativa de los excedentes mediante un enfoque cooperativo. Asimismo, la intervención ha buscado reducir las desigualdades de género transfiriendo el control de los recursos y los beneficios a

las mujeres. Esto tiene como finalidad aumentar su empoderamiento, su poder de decisión sobre la asignación de ingresos y su influencia en la gobernanza local. Además, este proyecto parece adoptar un enfoque integral, vinculando el desarrollo tecnológico, la sostenibilidad medio ambiental y la igualdad de género como impulsores esenciales del desarrollo sostenible local.

El proyecto en cuestión tuvo un plazo de ejecución de 23 meses, del 1 de diciembre de 2023 al 30 de octubre de 2025.

El proyecto ha beneficiado directamente a 860 personas (425 mujeres) e indirectamente a 2.400 personas, quienes se reparten en titulares de derechos (TTDD) (mujeres rurales, niños menores de 5 años y hombres adultos), titulares de responsabilidades (TTRR) (COSEF, instituciones financieras locales y CAC) y titulares de obligaciones (TTOO) (consejos municipales y centros de salud).

1.2. CONTEXTO Y PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN

1.2.1. Contexto de la evaluación

Los departamentos de Bignona y Ziguinchor se encuentran en la región de Ziguinchor, en el suroeste de Senegal. Esta región se caracteriza por una tasa de pobreza significativamente superior a la media nacional de Senegal, con un 51,1 % de la población afectada por la pobreza, según la ANSD (Agencia Nacional de Estadística y Demografía), en comparación con el 37,8 % a nivel nacional. La población de la zona se dedica principalmente a la agricultura.

La región experimenta desigualdades de género, aunque las mujeres representan dos tercios de la fuerza laboral agrícola, pero tienen acceso limitado a la tierra y a los ingresos.

Además, existe una baja resiliencia a los riesgos climáticos y económicos y un nivel bastante significativo de inseguridad alimentaria.

1.2.2. Propósito de la evaluación

El objetivo de la evaluación es determinar **la pertinencia** y el logro de los objetivos, así como **la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad** para el desarrollo. La evaluación debe proporcionar información creíble y útil que permita integrar las lecciones aprendidas en el proceso de toma de decisiones de los beneficiarios y donantes.

1.3. RESUMEN DE CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

1.3.1. Resumen de conclusiones

Pertinencia

Los beneficiarios consideran que el proyecto responde a sus necesidades porque habiendo contribuido a abordar problemas identificados en las comunidades, como la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud, la salinización de los valles y la desigualdad de género, entre otros. Por un lado, la intervención ha logrado abordar sus problemas nutricionales y reducir la inseguridad alimentaria, lo que hace que la implementación de los huertos es pertinente. Por otro lado, la preparación de los campos de arroz durante la intervención también ha sido una necesidad para los agricultores. Esto ha dado relevancia a las acciones del proyecto.

También se observa que las mujeres necesitaban con urgencia capacitación en agroecología, lo que ha mejorado su producción. También, necesitaban capacitación sobre violencia basada de género (VBG), y los hombres necesitaban capacitación en masculinidad positiva, lo que ha contribuido a reducir las desigualdades de género.

Además, el proyecto ha apoyado a los puestos de salud de Niamone, Tébi, Séléki, Brin y Enampore proporcionándoles kits de material sanitario y de higiene, lo que era una gran necesidad para las mujeres embarazadas y la población en general.

Cabe destacar también la buena participación de hombres y mujeres en todos los aspectos del proyecto. Esto ha generado un sentimiento positivo de pertenencia y apropiación del proyecto por parte de las comunidades involucradas.

Hay que subrayar que el proyecto se ha alineado con las estrategias locales, en particular con los Planes de Desarrollo Local (PDL) de los municipios de Enampore y Niamone, lo que lo hace relevante. También está en sintonía con las acciones nacionales, dado que ANCAR-BMC opera en el sector agrícola, un sector priorizado por el Estado. Además, el gobierno senegalés da mucha importancia a la agroecología en su política Visión 2050.

El proyecto también está en línea y es complementario a las prioridades sectoriales de la AEXCID ya que la AEXCID interviene en el desarrollo sostenible, la construcción de paz y la ayuda humanitaria, la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos humanos.

Cabe señalar que el plan estratégico de PyD está en línea con las políticas nacionales de Senegal en el ámbito de la agroecología.

Eficacia

En ambos municipios, el proyecto ha establecido huertos en las aldeas de Essyl y Tobor. Estos huertos han sido equipados de pozos con motobombas para el beneficio de los Grupos de Interés Económicos (GIE), junto con equipos adicionales como dos paneles solares, estanques de retención de agua, cercado de huertos y una puerta de hierro. También han sido realizado almacenes para la conservación de productos y semillas. En los campos de arroz, el proyecto ha construido diques para paliar con la salinización de los suelos.

Además, se ha fortalecido a las capacidades de las mujeres en prácticas agroecológicas, lo que les ha permitido de aumentar su producción de hortalizas y arroz. Además, se les ha proporcionado semillas de hortalizas y abono.

Cabe destacar que la intervención ha facilitado la atención médica a la población con la dotación de kits de medicamentos y productos de higiene en los puestos de salud en Brin, Enampore, Séléky, Tébi y Niamone.

Por otra parte, el proyecto ha proporcionado a las comunas de Niamone y Enampore de máquinas cosechadoras y ha realizado el arado de los campos de arroz.

El proyecto ha brindado una formación sobre cómo hacer harina mejorada y una demostración de cocina para las mujeres. Esta capacitación, impartida por los enfermeros jefes de puestos

estaba dirigida a los relés comunitarios, quienes posteriormente han sensibilizados a la población.

También, destacamos que en la intervención ha realizado sesiones de capacitaciones a los miembros de los ayuntamientos sobre el rol y las responsabilidades de los concejales.

El proyecto ha generado un aumento de los ingresos de los productores, una diversificación de cultivos y muchos otros efectos positivos, demostrando así la eficacia de la intervención.

Eficiencia

El proyecto ha sido eficiente en general porque la asignación de sus recursos ha permitido la óptima ejecución de las actividades, lo que ha generado buenos resultados gracias a la efectiva transformación de los recursos en productos.

En primer lugar, en cuanto al presupuesto del proyecto, se ha respetado el importe inicialmente establecido por el proyecto, lo que ha permitido realizar las actividades del proyecto.

Por una parte, el calendario inicial del proyecto se ha ampliado en 3 meses, situando su fecha de finalización en el 30/10/2025, lo que ha posibilitado que se complementen con éxito todas las actividades del proyecto.

La alianza entre PyD, ANCAR-BMC y COSEF ha sido una colaboración eficiente que ha generado economías de escala. Además, la colaboración entre ANCAR/PyD y los municipios de Enampore y Niamone ha sido exitosa. Cabe destacar también la buena colaboración entre ANCAR y los ICP (Enfermeros jefes de puestos). Estas diversas colaboraciones, han permitido delegar ciertas actividades a las organizaciones especializadas y han hecho que el proyecto sea eficiente.

Sostenibilidad

La intervención será sostenible, manteniendo los logros del proyecto. Podemos señalar que la venta de medicamentos contribuirá a la viabilidad a largo plazo del componente de salud.

En los perímetros hortícolas, los comités de gestión garantizarán la sostenibilidad de los beneficios de la intervención.

Los ayuntamientos de las Comunas podrán ayudar a los productores con la preparación de la tierra. Esto representará un apoyo significativo para la población local, así como para los grupos de mujeres que gestionan las huertas, garantizando así la sostenibilidad de sus actividades.

Además, la comercialización de cultivos de arroz y hortalizas permitirá a los productores de lograr ingresos que les permitirán satisfacer sus necesidades.

Por otro lado, la aplicación de técnicas de producción agroecológica permitirá a las beneficiarias de la intervención mantener los logros del proyecto ya que han recibido sesiones de capacitación sobre el uso y la producción de fertilizantes orgánicos.

Cabe señalar que los sistemas de cotización establecidos a nivel de los perímetros hortícolas han posibilitado la creación de un sistema de ahorro que ha permitido de financiar las reparaciones a nivel de los perímetros hortícolas.

Por otra parte, hay que destacar que los ayuntamientos han manifestado su interés en continuar con las actividades del proyecto, lo que contribuirá al mantenimiento de los logros de la intervención.

Por otra parte, las acciones que se llevan a cabo en el marco del proyecto tienen un carácter sostenible, pues las habilidades adquiridas por las mujeres a través del fortalecimiento de capacidades garantizarán que hayan sentado bases sólidas para su futura autosuficiencia.

Impacto

Las mujeres productoras consideran que el proyecto les ha permitido tener ingresos a través de la comercialización de productos de la huerta que han servido para sostener a las familias, financiando las mujeres, algunos gastos familiares y apoyando a sus hogares.

Cabe destacar también que el proyecto ha permitido diversificar la dieta y mejorar la calidad de los menús familiares gracias a la disponibilidad de verduras procedentes de las zonas de huerta.

Además, tanto mujeres como hombres han recibido una capacitación en género. Como resultado, los hombres pudieron internalizar la formación en masculinidad positiva. Esto les ha permitido apoyar a las mujeres en sus hogares y en sus actividades productivas.

En cuanto a los GIE, se han fortalecido organizacionalmente gracias a las capacitaciones realizadas en dinámica organizacional.

Por otra parte, la mejora de las capacidades y conocimientos jurídicos de las mujeres ha contribuido a cambiar las actitudes de los hombres hacia las mujeres en el hogar.

Género

Cabe destacar que en la formulación e implementación del proyecto se han en cuenta de manera diferenciada las necesidades de hombres y mujeres.

Por una parte, la intervención ha promovido los derechos de las mujeres en cuanto al acceso a la tierra, su liderazgo y la toma de decisiones. Por otra parte, las mujeres productoras han podido acceder a tierras para el cultivo de arroz y la horticultura.

Además, la intervención ha capacitada a las mujeres en liderazgo y a los hombres en masculinidad positiva. La formación en masculinidad positiva que se ha impartido a los hombres y les ha animado a ayudar a las mujeres con sus trabajos en los perímetros hortícolas, en como desherbar y podar árboles y les ha ayudado a reducir su carga de trabajo.

El proyecto ha generado efectos positivos, mejorando la situación económica de las mujeres y contribuyendo a su independencia financiera.

El proyecto ha permitido que las mujeres participaran en reuniones y tomaran parte en las decisiones.

Además, el proyecto ha permitido a las mujeres, a través de sus GPF, acceder a servicios financieros.

1.3.2. Resumen de las recomendaciones

Recomendaciones para PyD y ANCAR-BMC:

- De igual manera, sería necesario apoyar y ayudar a las productoras a organizarse en cooperativas.
- PyD y ANCAR-BMC deberían identificar variedades de semillas adaptadas a la ecología del área (tierras bajas, manglares y mesetas).
- PyD debería iniciar proyectos con duraciones mucho más largas en vista de las solicitudes de los beneficiarios y actores interesados.
- Sería beneficioso coordinar y organizar reuniones con cooperativas y organizaciones de mujeres para intercambiar información sobre los sistemas de producción. Esto requerirá la organización de visitas a otros proyectos para crear sinergias y compartir conocimientos entre los diversos grupos de mujeres en el ámbito de la horticultura y actividades generadoras de ingresos.

Recomendaciones para mujeres productoras en los perímetros:

- Es importante establecer un sistema de contribuciones a nivel de los miembros de los perímetros hortícolas y de los productores de arroz gestionadas por comités de gestión para financiar las posibles reparaciones de los equipamientos.
- Es fundamental establecer un suministro de semillas para los próximos años, ya que las semillas proporcionadas por el proyecto eran de nivel básico, cuya rentabilidad solo se limita a tres (3) años. Por lo tanto, es imperativo adquirir semillas prebásicas con una vida útil de cuatro años después de tres años.
- Los jóvenes y los hombres deben seguir ayudando a las productoras a desherbar los arrozales y a desherbar y podar los árboles en las huertas.

Recomendaciones para los Municipios:

- Una vez finalizado el proyecto, las municipalidades deberán apoyar y fortalecer con recursos los puestos de salud ya que es un sector sensible que siempre necesita suministros de medicamentos.
- Los municipios de Niamone y Enampore tienen que apoyar a los productores de arroz reorganizar a los campos de arroz.
- Los municipios deben ayudar a los productores de arroz proporcionándoles equipos de postcosecha y de arado (trilladoras, cosechadoras, descascaradoras, trilladoras).

1.2.3. Resumen de las lecciones aprendidas

- El proyecto ha generado buenas prácticas como la siembra perimetral, el trasplante, el desmalezado, la elección de semillas certificadas, fertilizantes orgánicos y el arado.
- La adopción de la técnica SRI es eficaz porque se puede lograr una buena producción con pocos insumos.
- La formación en masculinidad positiva ha sido importante para concienciar a los hombres y reducir las desigualdades de género.

II. INTRODUCCIÓN

2.1. ANTECEDENTES

La zona de intervención presenta una alta tasa de pobreza rural, con una incidencia superior al 50%, agravada por la dependencia de ingresos precarios provenientes de la agricultura y la recolección, lo que hace que sus ingresos sean altamente vulnerables a la variabilidad climática y los precios del mercado. Las actividades económicas locales, como la horticultura y el cultivo de arroz, son la principal fuente de ingresos, pero siguen siendo vulnerables y altamente dependientes de las condiciones naturales. En resumen, la zona de intervención se enfrenta a un importante desafío: la pobreza rural, arraigada en actividades económicas precarias y estacionales.

La inseguridad alimentaria rural en los departamentos de Bignona y Ziguinchor es un problema importante y un alto porcentaje de hogares tienen un consumo deficiente de alimentos.

Esta situación está vinculada a la limitada contribución de la agricultura al desarrollo, agravada por las crisis climáticas, que afectan desproporcionadamente a las poblaciones rurales. Cabe señalar que el departamento de Bignona presenta una alta proporción de hogares en situación de inseguridad alimentaria, con un consumo deficiente de alimentos. El sector agrícola enfrenta desafíos que contribuyen a esta vulnerabilidad rural causada por los efectos del cambio climático, que impactan directamente la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos. El acceso regular a alimentos saludables sigue siendo un desafío importante. En resumen, la inseguridad alimentaria rural en Ziguinchor es un problema multidimensional, con problemas de anemia que afectan a niños y mujeres embarazadas, así como deficiencias nutricionales. Todo esto se ve agravado por el contexto climático, al cual las respuestas nacionales intentan brindar soluciones concretas; se requieren mayores esfuerzos para asegurar de manera sostenible los sistemas alimentarios locales.

Además, se observan desigualdades en el acceso de las mujeres a la tierra tanto a nivel familiar como comunitario.

También existe baja productividad agrícola, deficiencias estructurales en las cadenas de valor, una inversión débil, conocimientos técnicos bajos y organizaciones de productores debilitadas.

También, existe un deterioro ambiental causado por el cambio climático, incluida la degradación de los ecosistemas, la salinización de los suelos, la inestabilidad de las precipitaciones y la falta de medidas de reducción de los riesgos climáticos.

El proyecto también ha observado una participación y una toma de decisiones ineficaces por parte de las mujeres.

Podemos subrayar que el personal de los Municipios tiene conocimientos insuficientes sobre género y derechos.

Por fin se observa que el sistema de salud y la infraestructura nutricional son deficientes en estos municipios. Por lo tanto, el proyecto propone una intervención orientada a integrar estos elementos, utilizando el rol de la mujer como eje transversal para lograr cambios duraderos en la seguridad alimentaria, la salud, la economía familiar y la gobernanza local.

2.1. DATOS GENERALES

La región de Ziguinchor está situada en la parte suroeste de Senegal, ubicado en el río Casamance, a 70 km del océano Atlántico, limitada al norte con la República de Gambia, al sur con la República de Guinea-Bissau, al este con las regiones de Kolda y Sédhiou, y al oeste con el océano Atlántico. Comprende tres departamentos (Bignona, Oussouye y Ziguinchor) y posee un fuerte potencial económico propicio para su desarrollo. Cubre un área de 7.352 km². Su población se estima en 612.343 según datos de ANSD/RGPH5-2023. La población masculina es de 316.326 habitantes y la población femenina también es de 316.326 habitantes. La principal actividad económica es la agricultura. En el sector alimentario, las mujeres desempeñan un papel destacado en asegurar el suministro de alimentos para sus hogares.

2.3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

Los objetivos específicos de la evaluación son:

- Evaluar la pertinencia de la actuación.
- Determinar hasta qué punto los objetivos y resultados, tal y como se definieron en el marco lógico, han sido logrados.
- Identificar las fortalezas y debilidades de la organización ejecutora en el proyecto, así como del socio local y de las principales organizaciones aliadas en la implementación del proyecto.
- Determinar las lecciones aprendidas y las recomendaciones.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN

El propósito de la evaluación es: “Construcción la Seguridad Alimentaria y la Resiliencia en las unidades familiares, impulsadas por el control de las mujeres sobre los procesos agroforestales en el área rural de la región de Ziguinchor”.

Con este trabajo, PyD pretende medir el grado de consecución del objetivo específico y los resultados esperados del proyecto en función de los diferentes criterios definidos en los TdRs, que son: **relevancia , eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad y género.**

IV. ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS UTILIZADAS

4.1. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICADAS

4.1.1. Metodología de evaluación

La evaluación final se ha centrado en el análisis de los criterios de evaluación, la evaluación de los procesos y la revisión de los resultados. El análisis de criterios se ha realizado sobre las preguntas de evaluación para desarrollarlas con base en la matriz de evaluación final del proyecto.

La metodología adoptada se ha basada en un método de investigación cuantitativo y cualitativo.

La evaluación final ha adoptado un enfoque participativo para recopilar información de todas las partes implicadas, teniendo en cuenta el género, los derechos de las mujeres, los derechos humanos y las consideraciones ambientales.

Une méthode de type croisée des différentes techniques de collecte de données permettant la triangulation des différentes sources a été utilisée.

Se ha empleado un enfoque de tipo cruzado utilizando diferentes técnicas de recopilación de datos para permitir la triangulación de las diferentes fuentes.

Además, el proceso de evaluación ha facilitado la conexión entre resultados, análisis, juicios y recomendaciones. La información recopilada y analizada ha permitido extraer las conclusiones y recomendaciones necesarias.

Se ha analizado el proyecto en el ámbito de su diseño, su implementación y los resultados alcanzados a través de las estrategias de intervención.

Además, se han evaluado los principales criterios de evaluación que son: **Relevancia, Eficacia, Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad**. Se debe tener en cuenta que el criterio de **Relevancia** también abarca la **Apropiación y Fortalecimiento institucional, alineamiento, armonización, complementariedad, coherencia interna y coherencia política**.

4.1.2. Técnicas aplicadas

Revisión y análisis de documentos:

Se ha utilizado la documentación del proyecto basándose en la matriz de planificación, el documento de formulación, el informe de justificación, el informe técnico final y las fuentes de verificación.

Entrevistas individuales, reuniones, grupos de discusión, observación directa y taller de retroalimentación:

Se han realizado las entrevistas individuales con el expatriado de PyD, el personal de ANCAR-BMC y los representantes de los ayuntamientos de Niamone y Enampore. Además, se han entrevistado a los enfermeros jefes de puestos (ICP).

Además, se realizaron grupos focales con miembros de los CLCOP, el CLPE, el CAC, y los miembros de los GIE, de los GPF y del COSEF. Cabe destacar también que los grupos focales con mujeres, sus familias, los hombres, los jóvenes, las mujeres embarazadas, los productores y la población en general.

Durante la evaluación, el equipo evaluador ha destacado la realización de las infraestructuras del proyecto y otras contribuciones realizadas por el mismo.

Al finalizar la misión de campo, se organizó un taller de restitución entre el consultor, PyD y ANCAR-BMC, y todos los actores involucrados del proyecto.



Grupos de discusión en las zonas de horticultura de Essyl y Niamone con miembros de GPF Kassoumay y GPF Kadiamor.

Encuestas

Se realizaron encuestas con una muestra de 61 mujeres productoras. Estas encuestas fueron tanto cualitativas como cuantitativas. Se centraron principalmente en las productoras de zonas hortícolas, incluyendo también a mujeres de familias vulnerables, mujeres embarazadas y un segmento de la población en general.

4.2. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.2.1. Preguntas de evaluación

Las preguntas de evaluación se han alineado con los criterios de evaluación y se han adaptado a cada actor. De esta manera, los beneficiarios y otros actores del proyecto han proporcionado la información necesaria y validado los criterios de evaluación. (Véanse los apéndices para las preguntas de evaluación).

4.2.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación adoptados en los Términos de Referencia fueron: **Relevancia, Eficacia, Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad**. Cabe destacar que el criterio de **Relevancia** abarca la **Apropiación y el Fortalecimiento Institucional, la Alineación, la Armonización, la Complementariedad, la Coherencia Interna y la Coherencia Política**. Se han considerado a las perspectivas de **Género y Derechos Humanos**, así como los **Factores Ambientales**.

4.3. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN REALIZADA

Durante la evaluación, las entrevistas y los grupos de discusiones se han llevado a cabo eficazmente. De hecho, la mayoría de los entrevistados han sido accesibles gracias a la colaboración de ANCAR-BMC que ha movilizado con éxito a los beneficiarios y a las partes implicadas y han programado a las reuniones. En ocasiones, algunas partes implicadas, como las enfermeras jefas no estuvieron disponibles, pero esto se ha solucionado mediante entrevistas telefónicas, aunque esto ha ocurrido solo en casos excepcionales.

V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA Y DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROYECTO

5.1.1. Análisis de diseño/formulación del proyecto

El proyecto se ha diseñado para adaptarse y satisfacer las necesidades de los beneficiarios, en particular las mujeres productoras de huertas y los productores de arroz en general, así como para involucrar a las mujeres embarazadas, las familias vulnerables, los jóvenes, los hombres y la población en general. Los beneficiarios expresaron su convicción de que el proyecto ha satisfecho a sus necesidades y expectativas. De igual manera, el proyecto ha satisfecho a las expectativas de los titulares de responsabilidades y de obligaciones.

Es importante comprender, en primer lugar, que el proyecto ha sido iniciado para combatir la inseguridad alimentaria, los problemas nutricionales y los problemas de salud en las comunas de Niamone y Enampore. Estos problemas han sido identificados durante la fase inicial de planificación del proyecto. Por lo tanto, el proyecto ha buscado abordar las necesidades identificadas por la población local que han constituido la base de esta intervención. Para ello, PyD y ANCAR-BMC han brindado apoyo a los productores de arroz, a los grupos de promoción de mujeres (GPF) en los huertos familiares y los puestos de salud.

En los campos de arroz, la intervención ha consistido en la arada de los campos de arroz con tractores en las Comunas de Niamone y Enampore. Cabe destacar que las productoras de arroz también han recibido semillas de arroz y han sido capacitadas en técnicas como el sistema de cultivo del arroz (SRI), lo que les ha permitido de mejorar su rendimiento. Estas técnicas eran muy necesarias para que las agricultoras modernicen y mejoren su producción de arroz. Por lo tanto, se puede asumir que el proyecto se ha diseñado para satisfacer las necesidades de las productoras de arroz.

De igual manera, las productoras de las huertas han logrado mejorar su producción de hortalizas gracias a los equipamientos y las instalaciones que han recibido. Además, las diversas formaciones agroecológicas impartidas para la gestión de sus áreas han resultado beneficiosas para mejorar su producción hortícola. Estas técnicas han sido fueron esenciales para aumentar

su rendimiento. Esto confirma que el diseño del proyecto se ha ajustado a las necesidades de las productoras.

Cabe destacar también que los puestos de salud han recibido los suministros de medicamentos como suplementos de hierro para las mujeres embarazadas que lo necesitan para combatir la anemia. También han recibido productos de higiene y jabón (geles) antisépticos. De esta manera, el componente salud ha contribuido a aliviar el sufrimiento de la población al proporcionar a los puestos de salud kits de medicamentos. Lo que ha hecho que la realización del proyecto ha sido pertinente.



Entrevista con el jefe del puesto de salud de Séléki.

En cuanto a los municipios de Enampore y de Niamone, el proyecto ha respondido a sus expectativas gracias a la colaboración establecida entre el municipio, PyD y ANCAR-BMC. Además, se ha capacitado a los concejales sobre gestión comunitaria y sobre sus funciones y responsabilidades que necesitaban.

Cabe reconocer que la intervención ha sido adecuada para abordar los problemas de la población y ha sido una iniciativa idónea que satisfizo sus necesidades en materia de producción agrícola y hortícola, así como en el ámbito de la salud. Esto confirma que la formulación del proyecto ha respondido a las necesidades identificadas durante la fase de evaluación.

Podemos agregar también que el diseño del proyecto ha sido adecuado debido a que la zona presenta problemas de desigualdades de género y la intervención ha logrado disminuirlos a través de la sensibilización de la población sobre la VBG a través de obras de teatro organizadas en los diferentes pueblos de las Comunas.

Al mismo tiempo, se puede afirmar que el proyecto ha evaluado con éxito los costos operativos de las actividades. Sin embargo, ciertas circunstancias imprevistas han generado costes adicionales en la zona de horticultura de Enampore para la construcción de la planta de almacenamiento.



Instalación de almacenamiento para el perímetro hortícola de Niamone

En cuanto a la formulación lógica de la intervención, cabe destacar que los resultados del proyecto están bien definidos y alcanzan eficazmente el objetivo específico. La estructura del proyecto presenta una lógica clara y bien organizada en torno a tres (3) resultados esperados, que contribuyen significativamente a dicho objetivo. Además, estos resultados han permitido el desarrollo de una intervención coherente que ha creado condiciones favorables para mejorar la seguridad alimentaria y el acceso a los derechos de las familias vulnerables en las comunas de Niamone y Enampore mediante procesos de producción liderados por mujeres más eficientes y resilientes. En cuanto a los recursos financieros movilizados, se considera que las actividades del proyecto han alcanzado un nivel satisfactorio de progreso físico general, según las observaciones de campo. Asimismo, los indicadores del proyecto están formulados para cumplir con los estándares de calidad de un indicador sólido. Son medibles y permiten la cuantificación objetiva del alcance de los resultados alcanzados. Generalmente, estos indicadores incluyen cifras y porcentajes concretos, lo que facilita su seguimiento y cuantificación.

5.1.2. Análisis de la ejecución del proyecto

La intervención ha permitido la implementación de las actividades inicialmente planificadas al inicio del proyecto. Además, la coordinación de las tareas entre los diversos actores involucrados ha sido bien ejecutada. De hecho, durante la implementación del proyecto, PyD y ANCAR han podido colaborar con actores como COSEF, los puestos de salud y los municipios de Niamone y de Enampore. Por un lado, COSEF ha colaborado exitosamente con PyD y ANCAR/BMC, quienes les ha delegado varias sesiones de capacitación, las cuales han sido llevado a cabo en beneficio a las mujeres productoras.

Por otro lado, los puestos de salud han sido responsables de proporcionar medicamentos a la población a través de la distribución de kits de higiene por parte de PyD y ANCAR-BMC. Además, los municipios de Niamone y Enampore, en colaboración con PyD y ANCAR-BMC, pudieron intervenir a nivel municipal y apoyar a la población local.

Es importante destacar que el enfoque adoptado por PyD y ANCAR-BMC ha sido inclusivo, considerando a todos los involucrados en el proyecto, especialmente a los beneficiarios. Esto ha resultado beneficioso para la implementación del proyecto.

De igual manera, el COSEF ha empleado un enfoque que ha generado confianza con las mujeres durante las sesiones de capacitación que han sido impartidos. Esto también ha contribuido al buen funcionamiento de las actividades del proyecto.

También se observa que los puestos de salud han desempeñado un papel importante durante la implementación del proyecto al utilizar un enfoque comunitario mediante la movilización de relevos comunitarios ("badiénou gokh" y agentes de salud comunitarios (ASC)) quienes, después de haber sido capacitados por los ICP, han sido responsables de concientizar sobre la violencia basada de género (VBG) en la población de las dos Comunas.

Por otra parte, al observar el progreso del proyecto, cabe mencionar que el plazo inicial de 20 meses se ha extendido de tres meses debido a los cambios en los procedimientos administrativos internos del socio local ANCAR. Esta extensión también se ha debido a la finalización anticipada del trabajo con la cooperativa agroalimentaria de la Casamance (CAC), ya que el proyecto ahora trabaja con actores más pequeños del tejido social regional miembros de la CAC. También la instalación del almacén en el huerto de Enampore está muy avanzada y debe ser funcional.

El presupuesto total del proyecto ha ascendido a 309.867 €, sin modificaciones sustanciales. Por lo tanto, el proyecto se ha ajustado al presupuesto inicialmente definido, lo que ha permitido la correcta ejecución de las actividades.

5.1.3. Análisis de los resultados del proyecto

Respecto al resultado 1: Los sistemas productivos rurales del área de intervención mejoran su eficiencia y sostenibilidad ambiental en un marco equitativo de acceso a los medios y recursos de producción.

El proyecto ha capacitado a 87 productoras en el almacenamiento y conservación de productos, así como a otras 70 en el manejo y producción de fertilizantes naturales. Además, 66 hombres también han beneficiado de la misma capacitación.

Cabe destacar que el proyecto hubo una producción significativa de productos hortícolas. También hubo una buena producción de arroz.

También se señala que 100 mujeres productoras han podido acceder a tierras para el cultivo de arroz y otras 65 han podido beneficiarse de líneas de crédito a través de su GPF.

En comparación con el resultado 2: Las unidades familiares del área de intervención acceden a su derecho a una alimentación sana, nutritiva y variada de forma sostenible, autónoma y reduciendo las desigualdades en la economía del cuidado.

Cabe destacar que 120 familias han aumentado su acceso a una variedad de alimentos saludables, y que el 55% de los niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas han beneficiado de harina fortificada y suplementos nutricionales para reducir la anemia. Las campañas de concientización realizadas por los centros de salud y las actividades culturales, como las representaciones teatrales, han reforzado entre las mujeres la necesidad de cambiar su alimentación.

El proyecto ha permitido que 102 mujeres productoras y sus familias ha beneficiado de suministros y materiales para mejorar su resiliencia económica, climática y ambiental a través de capacitación y sensibilización.

La intervención también ha reducido la carga de trabajo de 107 productoras en un 30%. Se ha realizado actividades de sensibilización sobre masculinidad positiva para educar a los hombres.

Respecto al resultado 3: Los titulares de derechos y obligaciones en el área de intervención son corresponsables de promover y monitorear la seguridad alimentaria con enfoque de género.

Un total de 65 mujeres responsables de organizaciones de productoras han recibido una capacitación en liderazgo y desarrollo personal para asegurar una buena organización y gestión de actividades a nivel de sus huertas.

La intervención también ha incluido sesiones de fortalecimiento de capacidades sobre el papel y la responsabilidad de los asesores en políticas de desarrollo para beneficio de los 28 miembros de las comisiones de los ayuntamientos de Niamone y Enampore.

El proyecto también tuvo como objetivo fortalecer los puestos de salud en Enampore, Seleki, Brin, Niamone y Tobor. Estos puestos también han recibido medicamentos como suplementos de hierro para las mujeres embarazadas y los niños, así como materiales de capacitación en nutrición para garantizar su correcto funcionamiento.


En general, los resultados han logrado satisfactoriamente y han contribuido al logro del objetivo específico.

La experiencia de las mujeres, sus conocimientos prácticos y la capacitación que recibieron en técnicas de producción agroecológica durante la intervención han contribuido al logro de los resultados. Esta capacitación ha permitido a una mejor gestión de las fincas y un aumento de la producción.

Cabe señalar que la reforestación en las comunas de Niamone y Enampore ha proporcionado protección ambiental.

Se observa que en Tebi, en la comuna de Niamone, las técnicas de espaciamiento y el método SRI han impulsado un aumento en la producción de arroz. Esto se ha confirmado al preguntar a las productoras: *"¿ Los programas de capacitación han permitido gestionar mejor sus fincas/producciones o sus cadenas de producción agrícola y agroforestal ?"*

Con una muestra de 61 mujeres, el 100% respondió afirmativamente.



Cabe destacar que los recursos del proyecto se han transformado exitosa y eficientemente en resultados concretos.

Además, con el apoyo asesor de las CAR, las mujeres productoras han podido mejorar el rendimiento de sus cultivos de hortalizas.

En primer lugar, los rendimientos promedio de la actividad agrícola ha aumentado para el 97% de los productores según los resultados de la encuesta realizada a 61 productores de huertas.

En cuanto al stock de alimentos disponibles para los hogares, el 98% de los productores considera que sus existencias de alimentos han aumentado gracias a las zonas de huerta.

También, se observa que ha aumentado el consumo de alimentos saludables por parte de las mujeres productoras, teniendo el 98% de ellas una dieta diversificada.

Además, las mujeres han adoptado hábitos saludables gracias a la provisión de productos de higiene en los puestos de salud. Según los resultados de una encuesta realizada a 61 mujeres, el 98 % de ellas ha adoptado estas prácticas.

El acceso al agua ha sido posible gracias a las instalaciones del proyecto (pozos, estanques de retención, paneles solares y motobomba sumergible).





Instalaciones solares, pozos, cuencas de retención

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS CRITERIOS

5.2.1. Pertinencia

Es importante destacar que la intervención ha tenido en cuenta las prioridades y necesidades de la población beneficiaria. En efecto, las reuniones comunitarias con las autoridades, instituciones locales y residentes facilitaron una mejor comprensión de las necesidades reales y la identificación de prioridades. Además, se involucró a mujeres y jóvenes, lo que les ha permitido participar en la planificación y la toma de decisiones. PyD y ANCAR-BMC han observado que las prioridades de los beneficiarios se han centrado en mejorar el estado nutricional y la seguridad alimentaria de la población. Esto se ha materializado en el establecimiento y la rehabilitación de los huertos familiares.

Además, el apoyo del proyecto, que incluía la dotación de tractores ha permitido a las productoras de arroz de cultivar sus tierras. Esto ha coincidido con la prioridad de los beneficiarios de aumentar la producción de arroz.

Por otra parte, los campos de arroz de los productores han sido preparados gracias a la dotación de tractores por parte del proyecto. Así, las prioridades de los beneficiarios que de fortalecer la producción de arroz han sido satisfechos.

Se observa que, desde una perspectiva sanitaria, la provisión de medicamentos y geles antisépticos ha mejorado según los enfermeros jefes de puestos (ICP) la salud de las poblaciones de ambas comunas. Cabe destacar que la colaboración de los ICP con el proyecto ha sido importante. Han podido distribuir los medicamentos recibidos, como suplementos de hierro a las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las personas mayores, quienes los necesitaban con urgencia. Al analizar la relevancia del proyecto, nos hemos centrado específicamente en evaluar el fortalecimiento institucional, su alineamiento con las prioridades locales, su armonización, su complementariedad con otras intervenciones y su coherencia política.



Suministro de botiquines médicos a puestos de salud en Enampore, Seleki, Brin, Niamone y Tobor.

Apropiación y fortalecimiento institucional:

Es importante destacar que tanto hombres como mujeres se han apropiado del proyecto. Sin embargo, el contacto continuo entre las CAR, los beneficiarios y la comunidad, mediante el apoyo directo, ha promovido la inclusión comunitaria y su apropiación del proyecto.

De la misma manera, las mujeres se apropiaron del proyecto estando presentes en gran número y participando en todas las actividades. Estas actividades se centraron en el cultivo de arroz, la horticultura, la salud y la capacitación de mujeres. La participación de hombres y, principalmente, de mujeres titulares de derechos en el proyecto ha sido notable y positiva. La población local, las autoridades, los actores claves y los beneficiarios han participado activamente en todas las fases del proyecto, del diagnóstico inicial hasta la evaluación final. En particular, las capacitaciones impartidas por el COSEF han contado con una participación masiva de mujeres, conscientes de la importancia de esta capacitación en género, violencia de género y dinámicas organizativas.

Incluso durante la construcción de los diques, las mujeres han trabajado intensamente, ayudando a los hombres en el proceso. Un ejemplo de ello es el grupo de promoción de mujeres de Tobor (GPF), el Grupo de Interés Económico (GIE) "Kadiamor", cuyos miembros se sienten responsables del proyecto al participar en las actividades de principio a fin.

De igual manera, los miembros de los consejos municipales recibieron capacitación sobre el rol y las responsabilidades de los concejales, asumiendo así la responsabilidad del proyecto y fortaleciendo simultáneamente su capacidad institucional mediante la dotación de ordenadores. Además, el proyecto ha hecho su jornada de lanzamiento en la localidad de Brin con la presencia del subprefecto y del alcalde de Brin, lo que demuestra la participación y la responsabilidad de las autoridades locales.

Los puestos de salud también se han fortalecido institucionalmente recibiendo medicamentos y productos antisépticos, reforzando así sus recursos.

Cabe destacar que las mujeres han beneficiado especialmente del apoyo del COSEF que las ha capacitado durante toda la intervención.

Además, los productores de arroz del valle de Tébi y su población se han implicado y participado masivamente en las actividades de la intervención, apropiándose así del proyecto.

Alineación:

El proyecto, tal como se define, se alinea con las estrategias locales, en concreto con los planes de desarrollo local (PDL) de Enampore y Niamone. De ahí su relevancia. En realidad, las políticas locales se basan en estrategias de desarrollo agrícola en zonas rurales, al igual que este proyecto, que, mediante su intervención, pretende contribuir a la seguridad alimentaria en ambos municipios centrándose en la agricultura y la horticultura.

Armonización:

El proyecto se alinea con las acciones nacionales. Esto se debe a que ANCAR-BMC es principalmente una agencia del gobierno senegalés que opera en el sector agrícola, y el proyecto centrado en la seguridad alimentaria, es una prioridad para ANCAR-BMC. En principio, las actividades del proyecto se basan en la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición. Esto es coherente con el ámbito de intervención del proyecto, que, a través de sus actividades, se alinea con la política de ANCAR-BMC.

Complementariedad:

El proyecto se alinea y complementa las prioridades sectoriales de la AEXCID. La AEXCID trabaja en el ámbito del desarrollo sostenible, la consolidación de la paz y la ayuda humanitaria, combatiendo la pobreza y promoviendo los derechos humanos. Apoya iniciativas en áreas cruciales como el acceso al agua, la seguridad alimentaria, la educación de calidad, la salud y el empoderamiento de las mujeres. Su objetivo es cambiar las relaciones inequitativas, promover el desarrollo humano sostenible, reducir la pobreza y construir un mundo más equitativo. Por lo tanto, el enfoque del proyecto en la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud está claramente alineado con las prioridades de la AEXCID.

Además, el proyecto complementa los proyectos gubernamentales existentes que apoyan a las comunidades locales y el proyecto RICOWAS de la CEDEAO. Este programa subregional promueve la mejora de los rendimientos mediante un sistema de producción intensiva, ampliando así el cultivo intensivo de arroz. Por lo tanto, la intervención complementa al programa RICOWAS. Asimismo, ONG como CÁRITAS (que también ha capacitado a mujeres en la producción de harina mejorada), la ONG 3D, USOFOR y ACCRA también intervienen en la zona.

Coherencia política

El proyecto se alinea con las políticas de desarrollo de Senegal y es coherente con la Visión 2050, que sitúa la agricultura en el centro del desarrollo económico y social para acelerar el crecimiento económico de aquí a 2050. En 2019, el gobierno senegalés ha identificado la agroecología como una prioridad política, lo que demuestra la alineación del proyecto con la

política agrícola senegalesa. Además, el proyecto es coherente con la Estrategia Nacional para la Equidad y la Igualdad de Género (SNEEG 2016-2026) y busca contribuir a la eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres promoviendo su plena participación en los órganos de decisión, su acceso equitativo a los recursos, factores de producción y recursos financieros, y fortaleciendo sus capacidades técnicas y de gestión.

Cabe destacar que el plan estratégico de Paz y Desarrollo se alinea con las políticas nacionales de Senegal en materia de agroecología. Este plan estratégico hace referencia a los planes específicos de PyD centrados en el desarrollo sostenible, la paz y los derechos humanos, con énfasis en la innovación, el empoderamiento de las poblaciones locales (jóvenes, mujeres), la gestión sostenible de los recursos (silvicultura, agricultura), el apoyo al emprendimiento y objetivos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su principal objetivo es contribuir a transiciones verdes e inclusivas, fortalecer la resiliencia y brindar más oportunidades a las comunidades mediante el trabajo en la agricultura y el emprendimiento, el apoyo a jóvenes y mujeres en las cadenas de valor agroforestales y pastorales, y el desarrollo de sus capacidades. También busca contribuir a la gestión sostenible de los recursos forestales y frutales para la prosperidad local, colaborando a la vez con otras organizaciones como ANCAR-BMC y las comunidades locales. Además, promueve la integración de una perspectiva de género en todos los programas. Por lo tanto, podemos considerar que el plan estratégico de PyD y las políticas nacionales comparten varios puntos en común y coinciden en diversas áreas de intervención.

5.2.2. Eficacia

Durante su implementación, el proyecto ha capacitado a mujeres agricultoras de huertos familiares en técnicas del Sistema de Intensificación del Arroz (SRI) y conservación de productos postcosecha. Además, se ha impartido capacitación sobre gestión de inversiones, técnicas de riego, producción de fertilizantes naturales, biopesticidas y almacenamiento de productos. Asimismo, las agricultoras del valle de Tébi han recibido capacitación de ANCAR sobre técnicas de trasplante y espaciado. Esta capacitación ha permitido a las agricultoras mejorar sus rendimientos, lo que ha contribuido a la eficacia del proyecto.

Además, el proyecto ha proporcionado palas, carretillas, rastrillos, hachas, cordel, básculas y semillas de hortalizas a las mujeres que trabajan en los huertos de la aldea de Essyl. También han recibido semillas de arroz como Sahel 134, NERICA L19, WAR 77, Sahel 108 e ISRI 6. Además, han recibido una tonelada de estiércol por cada nueve hectáreas de arrozales. Todo esto ha mejorado la producción de los agricultores. Cabe destacar que el proyecto ha preparado un total de nueve hectáreas para los agricultores de la aldea de Essyl.

Cabe añadir que el proyecto ha proporcionado cosechadoras a los municipios de Niamone y Enampore y arado a los campos de arroz. Además, se han construido 40 metros de diques en cada municipio. En total, se han construido 80 metros de diques lineales durante el proyecto en los municipios de Niamone y Enampore, concretamente en las aldeas de Kandiou y Essyl.

En la comuna de Enampore, el proyecto ha establecido una zona de huertos en la aldea de Essyl. En esta zona, se han instalado dos pozos equipados con motobombas para el beneficio del

Grupo de Interés Económico (GIE) Kassoumaye, junto con otros equipos, como dos paneles solares, ocho depósitos de retención de agua, una cerca para el huerto y una puerta de hierro de dos metros. Además, la construcción de la planta de almacenamiento de Essyl avanza rápidamente y está a punto de finalizar. En la zona arrocerá, el proyecto ha construido 40 metros lineales de dique dentro de la comuna, combatiendo así la salinización del suelo. Posteriormente, se ha iniciado la capacitación en prácticas agrícolas para mujeres, quienes desde entonces han adoptado e implementado estas prácticas en sus huertos y arrozales.

Cabe destacar que, en la comuna de Enampore, el proyecto ha impartido capacitación sobre harina mejorada. Esta harina, compuesta por una mezcla de pasta de maní, maíz, caupí y polvo de moringa, está destinada a combatir la anemia en niños y mujeres embarazadas. Además, se ha realizado una demostración de cocina para mujeres. Esta capacitación ha sido iniciada por los tres trabajadores de salud comunitarios (ASC), quienes también impartieron capacitación sobre la prevención de la malaria y las enfermedades no transmisibles (diabetes e hipertensión). Estas capacitaciones, impartidas por los TSC, estaban dirigidas a los trabajadores de salud comunitarios (badiénou gokh, parteras y trabajadores de salud comunitarios), quienes posteriormente difundieron la capacitación mediante la sensibilización de la población. Cabe destacar que el enfoque con los ICP ha sido directo, y el proyecto les ha involucrado directamente en la capacitación y en la asistencia a la atención médica de la población, proporcionándoles ordenadores, botiquines y productos de higiene.



Entrevista con el ICP de Brin y Enampore

También se señala que a nivel de la Comuna de Enampore, el proyecto ha proporcionado 1 computadora y 10 llaves USB al Ayuntamiento y ha realizado capacitaciones para los miembros del Ayuntamiento sobre sus funciones y responsabilidades.

En la comuna de Niamone, el proyecto ha seguido básicamente el mismo enfoque que en Enampore y ha rehabilitado el huerto e instalado una cerca perimetral con malla de alambre y una puerta de hierro. Posteriormente, se ha instalado dos pozos, cada uno equipado con dos paneles solares y una motobomba, junto con cuatro albercas de retención de agua. También se ha instalado un sistema de riego. En el grupo de mujeres de Tobor (GPF), el Grupo de Interés Económico (GIE) "Kadiamor", que opera en los perímetros hortícolas, se ha logrado una buena

cosecha. Esto les ha permitido mejorar el abastecimiento de alimentos de las familias y también la comercialización de una parte de la producción.

Cabe destacar también que en Niamone, el proyecto ha proporcionado a los agricultores motocultores y arado los campos de arroz. Durante su primer año, el proyecto cultivó 17 hectáreas en Tébi y 8 hectáreas en Kandiou. En el segundo año, cultivó 25 hectáreas en Tébi y 8 hectáreas en Kandiou. Esto se ha traducido con un aumento de la producción de hortalizas y arroz. Además, en la comuna de Niamone, el proyecto ha proporcionado a las aldeas de Tébi y Kandjou semillas de hortalizas (como tomates, berenjenas amargas y chiles) y semillas de arroz (Sahel 108, ISRI 6 y WAR 77), además de capacitarlas en prácticas agroecológicas y apoyo en técnicas del Sistema de Intensificación del Arroz (SRI).

Además, gracias a la firme determinación de las mujeres y al seguimiento constante del equipo de ANCAR durante su construcción, se ha construido en Kandiou (Niamone) un dique antisal de 98 metros de longitud, de los 40 previstos. Esta estructura ha permitido el cultivo de más arrozales en el valle al limitar el avance de las aguas salobres.



Arrozal de Tébi en la comuna de NIAMONE

En cuanto a la atención médica, los puestos de salud de Brin, Enampore, Séléky, Tébi y Niamone han recibido kits de higiene con medicamentos como hierro (Tardyferon, Ferrex Forte, Richfer, Ranféron, Tothéma) para mujeres embarazadas y personas mayores. También se han distribuido kits de higiene que incluían jabones (gel hidroalcohólico, productos "Madar" y geles antisépticos). De esta manera, las mujeres embarazadas han podido acceder a medicamentos para combatir la anemia. Además, se han impartido sesiones de capacitación para mujeres sobre cuidados durante el embarazo y nutrición.

A nivel organizativo, la CAC ha adoptado una nueva junta directiva con un presidente, un vicepresidente, un secretario y un subsecretario, un tesorero y un subtesorero, tres (3) controladoras de las cuentas y tres (3) personas miembros del comité de supervisión. Asimismo, los GPF han reorganizado y mejorado su gestión administrativa y financiera.

El proyecto ha generado un aumento de los ingresos de los productores, una diversificación de cultivos y muchos otros efectos positivos, demostrando así la eficacia de la intervención.

Además, se observa que las mujeres han ganado confianza en sus actividades y ahora están mejor organizadas dentro de sus estructuras.

Además, cabe destacar que las CAR han apoyado a las mujeres en la aplicación de técnicas de horticultura, la producción de fertilizantes orgánicos y el uso de técnicas de compostaje. Esto se ha traducido en una buena producción de hortalizas.

Cabe señalar que el proyecto ha proporcionado a los CAR de Niamone y Enampore motocicletas y combustible con 30 litros por mes con el fin de garantizar el apoyo y el seguimiento cercano de las actividades de las mujeres en las zonas de horticultura.

Además, el proyecto ha llevado a cabo una campaña de reforestación en la comuna de Enampore y la aldea de Essyl. Así han sido plantado 643 especies de plantas, entre ellas madd, néré, ditakh, guayaba y limón.

Se ha iniciado una capacitación sobre el SRI (Sistema de Intensificación del Arroz) para las mujeres productoras. La aplicación de esta técnica ha mejorado la producción de arroz.

Cabe destacar también que la capacitación brindada por el COSEF en liderazgo, género y masculinidad positiva en beneficio de las mujeres y hombres ha sido importante para la reducción de las desigualdades de género.

Tabla 3: Nivel de ejecución de la actividad

RESULTADO	ACTIVIDADES	NIVEL DE EJECUCIÓN
RESULTADO 01	A1.1. Proceso de capacitación técnica y gerencial para mujeres en unidades productivas del área de intervención, para el uso adecuado de los nuevos recursos disponibles y el control de las ganancias.	Actividad realizada: 100%
	A2.1. Reorganización comunal de 36 ha de parcelas de producción de arroz para introducir elementos mecanizados, un mejor almacenamiento tradicional de recursos hídricos e insumos de mayor calidad y respetuosos con el medio ambiente.	Actividad realizada: 100%
	A3.1. Mejora de la producción en 4 ha de parcelas agrupadas en tierras comunales, considerando la diversificación agroforestal de los cultivos, la calidad de las semillas y su buen manejo.	Actividad realizada: 100%
	A4.1. Promoción de la gestión responsable (TTDD y TTOO) y sostenible del ecosistema forestal en la comuna de Niamone, basada en buenas prácticas, resiembra/trasplante de especies, periodos de cosecha adecuados y espacios participativos de gestión del ecosistema.	Actividad realizada: 100%
	A5.1. Promover el acceso de las productoras a servicios financieros básicos y tierras públicas, mediante la influencia y el apoyo de TTOO y TTDD para la aplicación del Código General de Entidades Locales.	Actividad realizada: 100%

RESULTADO 2	A1.2. Diversificación de la dieta habitual del hogar para que las mujeres y sus familias tengan acceso a una gama más amplia de alimentos adecuados.	Actividad realizada: 100%
	A2.2. Vinculación de las productoras con la Cooperativa Agroalimentaria de Casamance para la comercialización de excedentes de arroz, producción hortícola y cosechas agroforestales.	Actividad realizada: 100%
	A3.2. Análisis, mitigación y monitoreo de riesgos climáticos, ambientales y sanitarios para el desarrollo de la resiliencia.	Actividad realizada: 100%
	A4.2. Facilitación y difusión comunitaria de acuerdos intrafamiliares sobre equidad en la economía del cuidado y la toma de decisiones, centrados en un mejor control de los recursos y una mayor disponibilidad de tiempo libre para las mujeres.	Actividad realizada: 100%
RESULTADO 3	A1.3. Capacitación de 120 mujeres para su desarrollo personal y la vigencia de sus derechos, y de 50 en liderazgo y proyección en el ámbito comunitario, para que incidan en procesos políticos y participativos locales orientados a sus intereses.	Actividad realizada: 100%
	A2.3. Capacitación certificada de 20 funcionarios de instituciones de TTOO para el desarrollo de sus competencias y la promoción de espacios participativos de planificación, toma de decisiones y control social.	Actividad realizada: 100%
	A3.3. Apoyo técnico y orientación para la participación y planificación en Comités de Coordinación Local de Organizaciones Productivas (CLCOP), Convenios Locales para la Protección de Ecosistemas (CLPE), Marcos de Consulta Municipal (MCC) / Comités de Paridad.	Actividad realizada: 100%
	A4.3. Establecimiento, equipamiento y seguimiento del sistema municipal de promoción y seguimiento de la Seguridad Alimentaria y articulación con las Unidades de Recuperación Nutricional (URN) de los Municipios.	Actividad realizada: 100%
	A5.3. Talleres intermedios y finales con grupos de discusión compuestos por mujeres y jóvenes productores y sus familias para identificar avances y buenas prácticas.	Actividad realizada: 100%

Tabla 4: Nivel de logro de los indicadores del proyecto

La mayoría de los indicadores del proyecto se han cumplido, como se muestra en la siguiente tabla:

NIVEL DE CADENA	INDICADORES	VALOR ESPERADO	VALOR FINAL ALCANZADO	NIVEL DE REALIZACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS
R1. Los sistemas de producción rural en el área de intervención mejoran su eficiencia y sostenibilidad ambiental en un marco equitativo de acceso a los medios y recursos de producción.	I1.R1. 120 mujeres han accedido a procesos de capacitación para la buena gestión y manejo de cadenas agrícolas y agroforestales modernizadas, desde el 6to mes de ejecución del proyecto.	120 mujeres han accedido a procesos de capacitación	120 mujeres han sido capacitadas	100%	Manual de capacitación en técnicas de riego Manual de capacitación sobre fertilizantes naturales Manual de capacitación en gestión de inversiones Manual de capacitación	El indicador se ha cumplido al 100% porque se realizaron capacitaciones en prácticas agroecológicas en beneficio de mujeres productoras, llegando a 120 mujeres, además se capacitaron 66 hombres.
	I2.R1. Aumento del 70% (60-102 toneladas) en el rendimiento promedio de las actividades agrícolas/agroforestales en 40 hectáreas de terreno gestionado de forma respetuosa con el medio ambiente al final del proyecto.	Un aumento del 70% (60-102 toneladas) en el rendimiento promedio de las actividades agrícolas/agroforestales en 40 hectáreas de tierra	NIAMONE Producción de arroz: Año 1: 84,5 toneladas Producción de hortalizas: Año 1: 695 kg Año 2: 6.553 kilogramos ENAMPORE Producción de arroz: Año 1: 83,5 T Producción de hortalizas: Año 1: 500 kg Año 2: 5.887	70%	Acuerdos para la reorganización de parcelas comunales Actas de entrega/recepción de equipos e insumos agrícolas Registros de producción de arroz, producción hortícola, producción forestal	En arroz se alcanzaron los niveles de producción esperados, lo que permitió alcanzar parcialmente el indicador.

	I3.R2. 120 mujeres reducen su carga de trabajo en actividades productivas en 30% (de 50 a 35 horas) y tienen mayor poder de decisión en la economía del cuidado en 100 hogares al final del proyecto.	120 mujeres reducen su carga de trabajo en un 30% y tienen mayor poder de decisión en la economía del cuidado en 100 hogares.	62 mujeres producen menos del 30% de su carga de trabajo	50%	Encuesta realizada a 61 mujeres.	Según encuestas realizadas por el equipo evaluador, el 75% de las mujeres vieron reducida su carga de trabajo, lo que significa que se cumplió el indicador meta.
R3. Los titulares de derechos y obligaciones en el área de intervención son corresponsables de la promoción y el seguimiento de la seguridad alimentaria con enfoque de género.	I1.R3. 25 mujeres representan a sus organizaciones en los espacios de toma de decisiones participativas de cada municipio y han incidido en la adopción de 2 normativas orientadas al acceso a sus derechos desde el 9° mes del proyecto.	25 mujeres representan a sus organizaciones en espacios de toma de decisiones participativas e inciden en la adopción de 2 normativas.	65 mujeres representantes de organizaciones están capacitadas y pueden representarlas en instancias de toma de decisiones	100%	Manual de capacitación en liderazgo para mujeres	La formación en liderazgo de 65 mujeres nos permite alcanzar plenamente el indicador en cuestión.
	I2.R3. 20 miembros de instituciones públicas fortalecen 3 espacios participativos para la planificación y seguimiento de políticas de desarrollo local sostenible con enfoque de género desde el mes 9 del proyecto.	20 miembros de instituciones públicas fortalecen 3 espacios participativos de planificación y control de políticas	28 miembros de instituciones públicas han sido capacitados sobre el rol y responsabilidad de los asesores y pueden fortalecer espacios participativos	140%	Manual de capacitación para consultores de Enampore Manual de capacitación para consejeros de Niamone	La adquisición de conocimientos sobre las responsabilidades de los asesores ha sido beneficiosa para permitirles desempeñar plenamente sus funciones en la definición de políticas de desarrollo local.
	I3.R3. Los centros de salud y los gobiernos de las dos comunas de intervención se integran en un sistema público/comunitario de monitoreo de la seguridad alimentaria y nutricional a partir del 12.º mes del proyecto.	Los centros de salud y los gobiernos de los dos municipios de intervención están integrados a un sistema público/comunitario de monitoreo de la seguridad alimentaria y nutricional.	Los puestos de salud están integrados en un sistema de vigilancia de la seguridad alimentaria y la nutrición basado en la comunidad.	100%	Informes de entrega/recepción de equipos Informe sobre las actividades de CS y URN por municipio	El aspecto del seguimiento de la nutrición ha sido desarrollado por el proyecto a través de los ICP que pudieron monitorear la evolución de la nutrición, pero también proponer soluciones como harinas mejoradas y demostraciones de cocina.

5.2.3. Eficiencia

El proyecto ha logrado mantenerse dentro de los presupuestos inicialmente establecidos, permitiendo la finalización de sus actividades.

En cuanto al cronograma inicial del proyecto, estaba programado del 1 de diciembre de 2023 al 30 de julio de 2025, pero se extendió de tres meses, lo que ha prolongado la fecha de finalización al 30 de octubre de 2025. Por lo tanto, la duración del proyecto ha cambiado ligeramente. Sin embargo, cabe destacar que estas modificaciones se debieron a los procedimientos internos de ANCAR-BMC. No obstante, PyD y ANCAR-BMC lograron adaptarse para garantizar la finalización exitosa de todas las actividades del proyecto y el logro de los resultados deseados.

Es importante destacar la sólida alianza entre PyD, ANCAR-BMC y COSEF, que ha facilitado una colaboración eficaz. La coordinación entre estas organizaciones ha sido importante para la toma de decisiones ante los desafíos y cambios del contexto. Asimismo, las visitas periódicas de los CAR) a los beneficiarios fueron esenciales para evaluar la producción y brindar apoyo. Asimismo, el equipo de ANCAR-BMC estableció una relación estrecha y positiva con los beneficiarios, lo que fomentó la participación comunitaria. Asimismo, la colaboración entre ANCAR-BMC, PyD y los municipios de Enampore y Niamone ha sido fructífera. La colaboración entre ANCAR y los Agentes de Salud Comunitarios (ASC) también ha sido exitosa. Esta colaboración ha permitido la capacitación de los enlaces comunitarios (badiénou gokh y ACT). Los beneficios de estas colaboraciones han facilitan la implementación de las actividades del proyecto, haciéndolas más eficientes, ya que algunas tareas se delegan a estructuras especializadas como el COSEF.

Cabe señalar que la colaboración entre PyD/ANCAR-BMC y el CAC ha acabado con una colaboración con las entidades que conforman la CAC por problemas internos dentro de la cooperativa. Así que la colaboración no ha sido con la CAC pero con unidades que la componen.. por lo tanto, el proyecto ha trabajado con miembros de la organización con los cuales ha colaborado para la venta de los excedentes de productos hortícolas y frutas del bosque. Hay que subrayar que los GIE y GPF miembros de la CAC a través de su colaboración con el proyecto han sido invitados a ferias para poder exponer y vender sus productos. Así que, las actividades previstas con la CAC han sido realizadas con organizaciones miembros de esta institución, lo que ha contribuido al logro de los resultados previstos del proyecto que han sido conseguidos.

5.2.4. Sostenibilidad

La intervención debería ser sostenible manteniendo los logros del proyecto. En cuanto a los puestos de salud, la venta de medicamentos (tabletas de hierro a 100 francos) debería contribuir normalmente a la sostenibilidad del componente de salud y permitir la reposición de las reservas de medicamentos proporcionadas inicialmente por el proyecto.

En las zonas de huertos, los comités de gestión garantizarán la sostenibilidad de los logros de la intervención. Además, el grupo de mujeres de Tobor, conocido como el Grupo de Interés Económico (GIE) "Kadiamor", espera que los beneficios de la intervención se mantengan tras la finalización del proyecto, gracias a la exitosa producción de productos hortícolas y a las

técnicas agroecológicas empleadas. De igual manera, en Essyl, las mujeres podrán mantener los logros del proyecto a lo largo del tiempo e incluso ampliar sus actividades de huerto. Además, los productores de arroz del valle de Tébi creen que podrán alcanzar la autosuficiencia nutricional y alimentaria tras la intervención, gracias a la abundante cosecha de arroz lograda.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Enampore ha recibido un tractor y una cosechadora para ayudar a la población durante la temporada de lluvias con el arado y la cosecha de arroz. Esto representará un apoyo significativo para la población local, así como para los grupos de mujeres agricultoras (GPF) que gestionan huertos, garantizando así la sostenibilidad de sus actividades.

La intervención generará los recursos necesarios para mantener los logros del proyecto, ya que los productores de arroz del valle de Tébi creen que la producción generará recursos para garantizar su seguridad alimentaria y nutricional. Además, el "GIE Kadiamor", confirma que la venta de arroz y hortalizas les permite obtener ingresos que les permiten cubrir sus necesidades.

Además, en Essyl, las mujeres creen que gracias a las formaciones y la aplicación de técnicas de producción adoptadas por los beneficiarios, la intervención podrá mantener los logros del proyecto.

El proyecto también ha abordado las desigualdades de género, con un progreso notable gracias al apoyo de los hombres a las mujeres en sus hogares. Esto ayudará a reducir el desequilibrio en la distribución de las tareas domésticas. De hecho, las mujeres son responsables del hogar, son autónomas y contribuyen más que los hombres al trabajar en las huertas para generar ingresos y mantener a sus familias. Por lo tanto, el apoyo de los hombres aliviará a las mujeres y ayudará a corregir las desigualdades de género. Además, las mujeres de Tobor, a través del GPF Kadiamor (Groupement de Formation Professionnelle - Grupo de Familias de Mujeres), informan que los hombres las ayudan con actividades comunitarias, como limpiar las malas hierbas de sus huertas. De igual manera, las mujeres ahora participan en la toma de decisiones comunitarias. Esto se debe a la capacitación brindada por el COSEF en masculinidad positiva para hombres y liderazgo para mujeres. Además, según la población de la aldea de Essyl a través del GIE "Kassoumay", la formación en liderazgo y masculinidad positiva ha ayudado a mejorar las relaciones entre hombres y mujeres.

Cabe destacar también que los logros del proyecto serán sostenibles, ya que la intervención tuvo en cuenta la protección del medio ambiente mediante la reforestación del terreno con la plantación de árboles frutales como el "madd", el "nére", el "ditakh" y el "cailcédrat", lo que contribuirá a la seguridad alimentaria y nutricional de la población. De este modo, se respetó la protección del medio ambiente mediante campañas de reforestación y prácticas agroecológicas como el uso de fertilizantes orgánicos.

Cabe destacar que las mujeres productoras fueron capacitadas en el uso y producción de fertilizantes orgánicos, lo que ha contribuido a mejorar los rendimientos agrícolas.

Además, en Enampore se ha puesto en marcha un sistema de cotización anual de 15.000 f y de adhesión de 25.000 f con el fin de constituir una amortización que permita a largo plazo acumular un ahorro que sirva para financiar posibles reparaciones en los perímetros hortícolas.

Cabe destacar también que las mujeres cuentan actualmente con suficientes medios de subsistencia para afrontar los desafíos económicos, climáticos y ambientales. De hecho, al ser preguntadas, el 75 % respondió afirmativamente.

Preguntas para las mujeres productoras de las huertas: *¿Disponen de medios de subsistencia suficientes para hacer frente a los retos económicos, climáticos y ambientales?*



Cabe destacar que el ayuntamiento ha expresado su interés en continuar las actividades del proyecto con el presupuesto disponible. Además, se han establecido alianzas con otras instituciones, como el COSEF, siendo los municipios de Niamone y Enampore uno de los socios locales clave, lo que contribuirá a la sostenibilidad de las acciones.

Además, las acciones emprendidas en el marco del proyecto son sostenibles, ya que las habilidades adquiridas por las mujeres mediante la capacitación en gestión de inversiones, técnicas de producción y uso de fertilizantes y pesticidas naturales, rehabilitación de infraestructura, así como técnicas de conservación de productos y riego, garantizarán el mantenimiento adecuado de los equipos y la continuidad de las actividades agroecológicas. Esto favorece la sostenibilidad, ya que la capacitación de los productores sentará una base sólida para su futura autosuficiencia, si bien será necesario seguir fortaleciéndola.

Sin embargo, cabe señalar que siguen existiendo deficiencias en la gestión del agua y también en el acceso al agua, ya que los pozos en determinados momentos no proporcionan suficiente agua para cubrir toda la superficie de las huertas.

5.2.5. Impacto

Podemos destacar el impacto positivo del proyecto en los productores de arroz del valle de Tébi quienes pudieron mejorar su producción y en consecuencia su alimentación y nutrición.

Además, las mujeres del GPF de Tobor, es decir el GIE “Kadiamor”, se consideran satisfechas porque logran alimentar a sus familias con la disponibilidad de verduras y el excedente de producción hortícola que logran vender.

El proyecto apoyado a las mujeres en el desarrollo de sus huertos y la diversificación de su producción mediante el cultivo de lechuga, repollo, zanahoria y nabo. Esto les ha permitido diversificar su dieta y enriquecer sus comidas. También les ha permitido preparar platos como sopas de verduras para enriquecer y diversificar sus menús diarios.

Con el aumento de la producción, las mujeres han podido aumentar su consumo de verduras y también vender parte de su producción para generar ingresos. Estos ingresos les permitieron cubrir algunos de los gastos familiares.

En materia de salud, el proyecto ha tenido un impacto positivo en la salud de las mujeres y su acceso a la atención médica. De hecho, las mujeres y sus hijos son los más afectados por problemas de salud. Por lo tanto, el proyecto ha mejorado la salud de las mujeres embarazadas, sus hijos y las personas mayores, quienes se han beneficiado de medicamentos como suplementos de hierro.

Es importante destacar que el proyecto ha logrado una disminución de la anemia en niños menores de cinco años. De hecho, la Clínica Pediátrica Integrada (CIP) de Enampore solo reporta un caso de anemia en Enampore, y tanto la madre como el niño reciben un seguimiento estrecho. Esto se confirma mediante una encuesta a 61 mujeres que reportaron anemia; el 93 % cree que su hijo no la padece.

¿Su hijo menor de 5 años sufre de anemia?



Este resultado se debe a que las mujeres asistieron a los puestos de salud y recibieron hierros.

Además, el ICP de Enampore considera que el proyecto ha tenido un impacto significativo en las mujeres embarazadas, las mujeres en período de lactancia y las personas mayores, ya que se les distribuyeron medicamentos como hierro (Thothema, Tardyferon y otros), lo que mejoró su salud.

Además, la capacitación en dinámica organizacional tuvo una excelente acogida entre las mujeres, quienes ahora han adquirido habilidades que les permiten gestionar mejor sus grupos de mujeres. Este es el caso del grupo de mujeres de Tobor, el Grupo de Interés Económico (GIE) "Kadiamor", que se ha fortalecido institucionalmente gracias a la capacitación. De igual manera, los productores de arroz del valle de Tébi ahora operan con mayor eficacia gracias a la capacitación en dinámica organizacional.

Cabe destacar que la población de la aldea de Essyl y el Grupo de Interés Económico (GIE) "Kassoumay" han experimentado una mejora en la calidad de su alimentación, que se ha diversificado. Además, las mujeres han visto incrementados sus ingresos y han podido ganar más dinero para ayudar a sus esposos y familias con los gastos diarios.

Cabe destacar que el proyecto ha reducido la carga de trabajo de las mujeres, como lo destaca una encuesta realizada a 61 mujeres: el 75% de ellas consideró que su carga de trabajo había disminuido.

Pregunta para las productoras: ¿Ha disminuido su carga de trabajo en sus actividades de producción?



5.2.6. Género

Los productores de arroz del valle de Tébi creen que la capacitación en masculinidad positiva brindada a los hombres los ha alentado a ayudar a las mujeres con sus tareas de horticultura, como desmalezar y podar árboles, y ha ayudado a reducir su carga de trabajo.

Esto se debe a los esfuerzos de sensibilización realizados con la población, apoyados por los relés comunitarios, y también a la formación en masculinidad positiva impartida a los hombres.

Cabe destacar también que las productoras de los huertos y arrozales de Essyl y Tobor han obtenido acceso a tierras cultivables para el cultivo de arroz y hortalizas. De hecho, encuestas realizadas a 61 de estas mujeres han afirmado que el 98 % tiene acceso a tierras dentro de los perímetros que se les asignó el jefe de la aldea.

Pregunta: ¿Pudieron acceder a tierras agrícolas y/o agroforestales? ¿Cómo?



Además, el proyecto ha facilitado el acceso de las mujeres, a través de sus grupos a servicios financieros. Por ejemplo, el Grupo de Interés Económico (GIE) Kadiamor ha logrado abrir una cuenta bancaria en la UIMCEC. En cuanto al GIE Kassoumay, ha abierto una cuenta en el Crédit Mutuel. El GIE Tébi Farbato ha abierto una cuenta en el Crédit Mutuel, y el GIE Diamoral ha logrado abrir una cuenta en la UIMCEC. Como resultado, el 93 % de las mujeres miembros de estos GIE acceden a servicios financieros.

Pregunta: ¿Tiene usted acceso a servicios financieros?



5.2.7. Enfoques transversales: igualdad de género, derechos humanos, sostenibilidad ambiental.

El proyecto ha integrado una perspectiva de género, adaptando su enfoque para abordar los intereses estratégicos y prácticos de las mujeres. Ha tenido un impacto positivo en su bienestar y empoderamiento. Se han realizado actividades para promover el acceso de las mujeres a la tierra, la gobernanza inclusiva de la tierra y la autonomía económica.

En cuanto a los derechos, el proyecto ha mejorado la cohesión comunitaria y el acceso a los recursos, especialmente para las mujeres. Sin embargo, es necesario seguir avanzando para lograr la participación efectiva de las mujeres en los órganos de toma de decisiones y gestión comunitaria.

El enfoque de sostenibilidad ambiental también ha sido tenido en cuenta en la intervención con la integración de prácticas agroecológicas y actividades específicas de reforestación realizadas a nivel de las comunas de Niamone y Enampore.

Además, el proyecto ha logrado avances significativos en la implementación de técnicas agroecológicas, incluyendo la producción de fertilizantes orgánicos y el uso de energía renovable (paneles solares).

VI. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

6.1. EN RELACIÓN CON LA RELEVANCIA

El proyecto se alinea con las necesidades identificadas en el área de intervención, ofreciendo una respuesta pertinente a través de un modelo agroecológico que busca mejorar la soberanía alimentaria de las familias y la comunidad, contribuyendo así a superar los límites de producción, acceso a la tierra y gestión de recursos.

Por otra parte, está alineado con las políticas nacionales de desarrollo de Senegal, como el Plan Visión 2050, que considera la agricultura para estimular el crecimiento económico, y la Estrategia Nacional para la Equidad y la Igualdad de Género, a la que contribuye promoviendo la plena participación de las mujeres y su acceso equitativo a los recursos y oportunidades.

El proyecto, liderado por PyD y ANCAR-BMC, se alinea con los lineamientos estratégicos de la AEXCID. Su implementación contribuye directamente al desarrollo humano sostenible y al fortalecimiento de las capacidades locales, con especial énfasis en la promoción de la igualdad de género, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria.

6.2. EN RELACIÓN CON LA EFICIENCIA

El proyecto, con la rehabilitación de los perímetros hortícolas en beneficio de las mujeres miembros de los GIE, ha permitido mejorar su rendimiento agrícola y mejorar su alimentación.

Simultáneamente, la capacitación en prácticas agroecológicas y el suministro de semillas de hortalizas y arroz han impulsado la producción agrícola, lo que les ha permitido aumentar su producción de cultivos y arroz. Además, la capacitación sobre harina mejorada y una demostración de cocina para mujeres mejoraron la dieta de la población.

El componente de salud también ha sido de gran utilidad para la población, especialmente para las mujeres embarazadas, gracias al suministro de kits de medicamentos y productos de higiene a los puestos de salud de Brin, Enampore, Séléky, Tébi y Niamone, reduciendo así la anemia en estas dos comunas.

6.3. EN RELACIÓN CON LA EFICIENCIA

La gestión de recursos del proyecto es sólida, lo que contribuye significativamente a la eficacia y eficiencia de sus actividades. La colaboración entre PyD/ANCAR-BMC y otros actores ha sido eficaz en la coordinación de actividades, con roles claros y una planificación participativa que facilita la eficiencia del proyecto y una implementación fluida. La experiencia, el compromiso y las sinergias entre PyD/ANCAR-BMC y otros actores fortalecen el impacto y la sostenibilidad de las acciones.

6.4. EN RELACIÓN CON EL IMPACTO

Se ha logrado un impacto positivo al fortalecer las capacidades y habilidades productivas de las mujeres productoras, creando oportunidades para el mejoramiento sostenible de la nutrición y la resiliencia de las familias beneficiarias.

Se observa que el proyecto permitió a las mujeres generar ingresos mediante la comercialización de productos de su huerta, los cuales fueron utilizados principalmente por ellas para financiar ciertos gastos familiares y así sustentar sus hogares.

La disponibilidad de verduras ha mejorado la calidad de los menús familiares y también ha permitido la diversificación de la dieta de las familias.

Por otra parte, mejorar los conocimientos de las mujeres sobre género y liderazgo y fortalecer la capacidad de los hombres en la masculinidad positiva ha contribuido a cambiar las actitudes de los hombres hacia las mujeres en los hogares y las comunidades, reduciendo también las desigualdades de género.

6.5. EN RELACIÓN CON EL GÉNERO

Cabe destacar que en la formulación e implementación del proyecto se tomaron en cuenta de manera diferenciada las necesidades de hombres y mujeres.

Cabe destacar también que la intervención promovió los derechos de las mujeres en cuanto al acceso a la tierra, su liderazgo y la toma de decisiones. Como resultado, las productoras pudieron acceder a tierras para el cultivo de arroz y la horticultura.

La formación en masculinidad positiva que se impartió a los hombres los animó a ayudar a las mujeres con sus trabajos en la zona de la huerta, como desherbar y podar árboles, y ayudó a reducir su carga de trabajo.

El proyecto ha generado efectos positivos, mejorando la situación económica de las mujeres y contribuyendo a su independencia financiera.

El proyecto permitió que las mujeres participaran en reuniones y tomaran parte en las decisiones.

Además, el proyecto permitió a las mujeres, a través de sus GPF, acceder a servicios financieros.

6.6. DURABILIDAD

El proyecto estableció con éxito relaciones de colaboración con el GPF y las autoridades locales, lo que permitió una coordinación eficaz y generó interés en el apoyo continuo del Ayuntamiento. En términos de sostenibilidad, las habilidades adquiridas permiten la continuidad de las actividades agroecológicas.

El proyecto ha fortalecido eficazmente capacidades clave para la producción agroecológica, fomentando prácticas sostenibles que contribuyen a la protección de la biodiversidad local. Sin embargo, persisten deficiencias en la gestión del agua, lo cual requiere capacitación.

VII. RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN

Recomendaciones para PyD y ANCAR-BMC:

- Los temas de capacitación deben ser variados para beneficiar a las mujeres productoras y se debe aumentar la duración de las capacitaciones.
- Sería beneficioso coordinar y organizar reuniones con cooperativas y organizaciones de mujeres para intercambiar información sobre los sistemas de producción. Asimismo, se debería brindar apoyo y orientación a las productoras para que se organicen en cooperativas.
- PyD y ANCAR-BMC deberían identificar variedades de semillas adaptadas a la ecología del área (tierras bajas, manglares y mesetas).
- PyD debería iniciar proyectos con duraciones mucho más largas en vista de las solicitudes de los beneficiarios y actores interesados.
- PyD y ANCAR-BMC deben fortalecer institucionalmente el COSEF con una asignación de recursos y logística en su beneficio.
- El arado para beneficio de los productores debe realizarse al inicio de la temporada de lluvias, ya que a veces se realiza en un momento inoportuno.

- Organizar visitas a otros proyectos con el objetivo de crear sinergias de conocimiento técnico entre los diferentes GPF en los campos de la horticultura y el desarrollo de actividades generadoras de ingresos.
- Con miras a una colaboración más amplia, PyD debería organizar una visita de intercambio para técnicos de ANCAR BMC a sus instalaciones en España. Esto permitirá compartir experiencias y ampliar la perspectiva del socio local en el ámbito de la cooperación internacional.

Recomendaciones para mujeres productoras/gestoras de perímetros:

- Es importante establecer un sistema de contribuciones a nivel de los miembros de las zonas hortícolas y de los productores de arroz gestionadas por comités de gestión para financiar las posibles averías y reparaciones de los equipos en las zonas.
- También necesitan encontrar una manera de almacenar semillas para crear un banco de semillas para años futuros. Sin embargo, es importante saber que las semillas proporcionadas por el proyecto eran semillas básicas 3, que solo son rentables durante tres años. Por lo tanto, es esencial que después de tres años compren semillas prebásicas con una vida útil de cuatro años.
- Los productores deben considerar instalar cortavientos a nivel de las cercas o en el perímetro para reducir la velocidad del viento y así proteger el desarrollo y crecimiento de las plantas.
- Los jóvenes y los hombres deben seguir ayudando a las productoras a desherbar los arrozales y a desherbar y podar los árboles en las huertas.
- Encontrar una solución al problema del agua en las zonas de horticultura durante la estación seca.

Para los productores de arroz

- Los productores de arroz deben garantizar el mantenimiento de los diques y, de ser necesario, reforzarlos para combatir la salinización del suelo. De hecho, los diques antisal de 40 metros parecen insuficientes, por lo que debería considerarse su ampliación y refuerzo.

Recomendaciones para los Municipios:

- Una vez finalizado el proyecto, las municipalidades deberán apoyar y fortalecer con recursos los puestos de salud ya que es un sector sensible que siempre necesita abastecimiento de medicamentos.
- Encontrar una manera de evitar que los animales deambulen libremente y destruyan los arrozales. De igual manera, encontrar soluciones al problema de las aves que devastan los arrozales.
- Los municipios de Niamone y Enampore deben apoyar a los productores de arroz para consolidar sus arrozales.
- Los municipios deben ayudar a los productores de arroz proporcionándoles equipos de postcosecha y de arado (trilladoras, cosechadoras, descascaradoras, trilladoras).

- Las Comunas deben apoyar a los productores de las zonas huertas en el mejoramiento de su sistema de riego mediante la implementación del sistema de riego por goteo.
- Los municipios deberían apoyar a las mujeres de las zonas de horticultura para que reparen sus tuberías de agua. De hecho, las redes de agua no están suficientemente profundas y se están deteriorando.

VIII. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS

- El proyecto generó buenas prácticas como la siembra perimetral, el trasplante, el desmalezado, la elección de semillas certificadas, fertilizantes orgánicos y el arado.
- La adopción de la técnica SRI es eficaz porque se puede lograr una buena producción con pocos insumos.
- La formación en masculinidad positiva ha sido importante para concienciar a los hombres y reducir las desigualdades de género.

IX. ACCIONES REALIZADAS PARA LA DIFUSION DE LA EVALUACIÓN

Al finalizar la evaluación, ha sido importante difundir los resultados del proyecto mediante un taller de restitución. Durante este taller, se ha compartido información clave sobre los resultados del proyecto con las partes implicadas.


Durante este taller, la presentación de los resultados ha sido una sesión participativa con el fin de involucrar a todas las partes implicadas.

Por lo tanto, la sesión de presentación de los resultados del proyecto se ha llevado a cabo en la sede de ANCAR-BMC el sábado 29 de noviembre de 2025. Han Participado en este taller representantes de ANCAR-BMC y COSEF, funcionarios de desarrollo comunitario de ambos municipios, representantes de los grupos GPF o GIE, y representantes de las poblaciones locales de ambos municipios.



Taller de presentación de resultados

X. ANEXOS



ANNEXES

INDICE

1. TDR

2. ITINERARIO

**3. LISTA DE PERSONAS
ENTREVISTADAS**

4. RESUMEN DE VISITAS DE CAMPO

**5. LISTA DE DOCUMENTOS
REVISADOS**

**6. CUESTIONARIO UTILIZADO Y
RESUMEN DE RESULTADOS**

6.1. CUESTIONARIO

6.2. RESUMEN DE RESULTADOS

**7. FORMATO DE ACUERDO DEL
CONSULTOR DE LA EVALUACION**

1. TDR

ANEXO VII

MODELO DE ESTRUCTURA PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIONES FINALES

CONTENIDO

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO	2
II. INTRODUCCIÓN	2
II.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINAL	2
II.2. BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN	3
III. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS	7
IV. PREGUNTAS Y NIVELES DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN	9
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	9
VI. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO	11
VII. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA	12
VII.1. ESTRUCTURA	12
VII.2. ESTÁNDARES DE CALIDAD	13
VIII. EQUIPO EVALUADOR	13
IX. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN	14
X. PRESUPUESTOS Y PLAZOS PREVISTOS	15

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIÓN FINAL DE LA AEXCID

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO			
Título del Proyecto	Construcción de Seguridad Alimentaria y Resiliencia en las unidades familiares impulsada por el control de las mujeres sobre los procesos agroforestales del área rural de la Región de Ziguinchor.	Nº Expediente	23PC004
Entidad Beneficiaria NIF	Asociación por la Paz y el Desarrollo (PyD) G14236186.		
Contraparte Local	Agencia Nacional de Consejo Agrícola y Rural de Baja y Media Casamance (ANCAR – BMC)		
Modalidad de concesión de la subvención	Subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo		
Lugar de ejecución	2 comunas (Niamone y Enampore) Departamentos de Bignona y Ziguinchor respectivamente de la Región de Ziguinchor	País	SENEGAL
Fecha de resolución concesión	17/10/2023	Fecha inicio proyecto:	1/12/2023
		Fecha fin proyecto:	30/10/2025
Subvención AEXCID concedida	309.867 €	Coste total del proyecto	309.867 €

II. INTRODUCCIÓN
II.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINAL La Asociación por la Paz y el Desarrollo (PyD) en cumplimiento a sus acuerdos con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) va a realizar una evaluación final externa del proyecto <i>“Construcción de Seguridad Alimentaria y Resiliencia en las unidades familiares impulsada por el control de las mujeres sobre los procesos agroforestales del área rural de la Región de Ziguinchor.”</i> El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. La evaluación debe proporcionar información creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones de beneficiarios y donantes. Así mismo, la evaluación debe posibilitar la verificación del cumplimiento de la normativa de aplicación al proyecto evaluado y de los objetivos y ámbitos estratégicos del Plan Anual de la Cooperación Extremeña para 2021 prolongado por un año más, extendiendo su vigencia durante el año 2023.

Los objetivos específicos de la evaluación son: - Evaluar la pertinencia de la actuación. Determinar hasta qué punto los objetivos y resultados, tal y como se definieron en el marco lógico, han sido logrados. - Identificar las fortalezas y debilidades de la organización ejecutora en el proyecto, así como del socio local y de las principales organizaciones aliadas en la implementación del proyecto. - Determinar las lecciones aprendidas y las recomendaciones.

II.2. BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN

Resumen del proyecto:

El proyecto aborda la construcción participativa de un modelo más equitativo y sostenible de desarrollo local, que proporcione seguridad alimentaria y resiliencia a las familias rurales vulnerables de las Comunas de intervención (Niamone y Enampore, Departamentos de Bignona y Ziguinchor de la Región homónima), partiendo del acceso de las mujeres productoras a sus derechos socio económicos y políticos, mediante su empoderamiento, organización y el control de los medios, recursos y beneficios de un proceso de reactivación productiva ambientalmente respetuoso, conectado a una mayor capacidad de incidencia en la toma de decisiones a nivel familiar y de representación en espacios públicos. Se plantean para ello 3 Resultados, relacionados entre sí según un principio de causa – efecto y cuyo avance está ligado al refuerzo de capacidades de la población titular de derechos, sus organizaciones titulares de responsabilidades y las instituciones de gobierno titulares de obligaciones, con enfoque de corresponsabilidad en el impulso y protección de derechos.

La propuesta beneficia directamente a 860 personas de las que aproximadamente 425 serán mujeres, gracias a procedimientos innovadores de reorganización productiva, introducción de maquinaria para disminuir la carga de trabajo a cambio de mayores rendimientos, protección de los recursos naturales, diversificación de cultivos destinada a la seguridad alimentaria y a la vinculación a cadenas de valor para la comercialización justa de excedentes con enfoque cooperativo, y el aprovechamiento de políticas públicas para su aplicación territorial en favor de los derechos de las mujeres y sus hijos/as, generando localmente un sistema de gobernanza para el desarrollo que se pueda difundir y replicar a escala regional en el Sur de Senegal, gracias a la planificación conjunta y permanencia en el territorio de PyD y ANCAR-BMC.

Periodo de ejecución:

El periodo de ejecución inicial del proyecto era de 20 meses, con fechas de inicio y fin 01/12/2023 y 31/07/2025 respectivamente. No obstante, debido a nuevos procedimientos internos administrativos en el seno de la entidad socio local (ANCAR) que afectaban los tiempos de ejecución de algunas actividades del proyecto, se tuvo que comunicar en septiembre del 2024 una modificación no sustancial, una ampliación en el periodo de ejecución de tres meses a la entidad financiadora (AEXCID), la cual dio conformidad a dicha comunicación. Por lo tanto, el proyecto ha tenido una duración de 23 meses de ejecución (del 01/12/2023 al 30/10/2025). La ejecución se ha dividido en dos años: el año 1 ha comprendido del 01/12/2023 al 28/02/2024 y el año 2 ha comprendido el periodo del 01/03/2025 al 30/10/2025.

Presupuesto del proyecto

El presupuesto total del proyecto asciende a 309.867 €, sin contribuciones. El presupuesto no ha sufrido modificaciones sustanciales durante la ejecución.

Lógica de intervención:

Los datos de la Lógica de intervención se presentan en la Matriz del Marco Lógico (MML) del proyecto que es uno de los documentos disponibles que se ponen a la disposición del equipo evaluador. La lógica de intervención no ha sufrido modificaciones en términos de contenido en actividades ni de presupuesto. Remarca que en la actividad 2 del resultado 2 se tuvo que finalizar el trabajo planeado con la cooperativa agroalimentaria debido a problemas internos en la misma, pero se ha trabajado con pequeños agentes del tejido social comarcal. La única modificación significativa efectuada se relaciona con el cronograma de la ejecución de las actividades debido a la ampliación del plazo de ejecución mencionada anteriormente. En efecto, la recepción de los fondos del proyecto en el terreno coincidió con el desarrollo de cambios internos en los procesos del nivel central de ANCAR correspondiente al refuerzo de sus procedimientos de gestión interna para la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.

Colectivo beneficiario:

El colectivo beneficiario se compone por las 3 categorías clásicas de titulares seleccionadas de la una a base de criterios justificados por la naturaleza y el alcance que se pretenden realizar a través del proyecto:

Titulares de Obligaciones (TTOO):

Hay dos (2) grupos de TTOO según sus funciones en el marco del mandato que rige su creación o institucionalización, y son los siguientes:

- a) Consejos de las Comunas (Municipios), actores primordiales en el desarrollo basado en la integración de políticas públicas con enfoque de derechos en su planificación territorial. Se comprometen a) al fomento de espacios participativos locales en la construcción de dicha planificación y su control social (Marcos de Concertación Comunal - MCC), Comités de Gestión de Recursos Naturales - CGRN); b) a la activación del Código General de Colectividades Locales (CGCL) para dotar de tierras a las productoras.
- b) Centros de Salud (Distrito Sanitario de Ziguinchor). Necesarios para la definición y seguimiento de indicadores sobre patologías vinculadas a la falta de higiene y seguridad alimentaria, así como para el monitoreo de avances en la lucha contra la anemia en menores y mujeres en edad fértil y en la actitud de la población TTDD hacia la prevención y el auto cuidado.

Titulares de responsabilidades (TTRR):

Se seleccionaron tres (3) grupos de TTRR que son:

- a) Consejo Senegalés de las Mujeres (COSEF); de ámbito nacional, su estructura de gobierno en la región constata una presidenta electa, Junta Directiva unida a las presidentas departamentales y un Consejo que se renueva periódicamente, abierto también a los hombres. Forma parte de los MCC (Comités de Paridad) y aporta herramientas de capacitación en Género y Derechos para TTDD y TTOO.
- b) Cooperativa Agroalimentaria de Casamance (CAC); presente en toda la región, se gobierna mediante un Consejo electo y representa a 25 Grupos de Interés Económico (GIE) y/o Grupos de Promoción Femenina (GPF), con 20-30 integrantes c/u, parte de las cuales son beneficiarias del proyecto. Es el eslabón que une a las productoras con los procesos de comercialización justa. Lamentablemente como se ha indicado anteriormente el trabajo con la cooperativa terminó por problemas internos en la misma.
- c) Entidades financieras locales con mandatos de responsabilidad social y apoyo a productores /as rurales (Crédit Agricole, Crédit Mutuel); son las que pueden facilitar servicios bancarios a las productoras asociadas.

ANCAR – BMC, por su carácter público /privado, es a la vez socio local y titular de obligaciones /responsabilidades.

Titulares de derechos (TTDD):

Los titulares derechos directos de la intervención son mujeres mayores de edad de zonas rurales y sus familias. Fueron seleccionados conforme a los siguientes criterios: 1) mujeres mayores de edad de familias rurales, con barreras de acceso a sus derechos económicos (control de recursos y beneficios de la producción) y sociales básicos (inseguridad alimentaria), a pesar de su elevada carga en tareas productivas y de economía de los cuidados; 2) las /os menores de 5 años, que sufren las consecuencias de la inseguridad alimentaria y otras amenazas para su salud; 3) los hombres mayores de edad, sin espacios de identificación de masculinidades alternativas que faciliten la cooperación con sus parejas en la mejora de la calidad de vida familiar. La selección, dentro de un ingreso diario familiar inferior a 2€ y bajo nivel general en el ejercicio de sus derechos, se basa: a) en la participación de mujeres y hombres en el diagnóstico, b) su dedicación a cadenas productivas agrarias y c) su grado de asociación en Grupos de Interés Económico y Grupos de Promoción Femenina.

La estimación del colectivo beneficiario en cifras y desagregado por sexo se resume a continuación:

- TTOO y TTRR: 140 personas (35 mujeres y 105 hombres);
- TTDD: 400 personas (220 mujeres y 180 hombres);
- Población beneficiaria indirecta: 2400 personas (1320 mujeres y 1.080 hombres);
- Población total de la zona de intervención: 12.545 personas (6.398 mujeres y 6.147 hombres).

Contraparte/socio local :

La Agencia Nacional del Consejo Agrícola y Rural de Baja y Media Casamance (ANCAR-BMC) es un órgano público creado por acuerdo interministerial el 17 de marzo de 1997 con la misión principal de ocuparse del Consejo Agrícola y Rural (CAR). ANCAR tiene como misión promover un servicio agrícola y rural descentralizado, que permita a los productores y productoras mejorar de forma sostenible la productividad de sus sistemas de producción, sus ingresos y asegurar su seguridad y soberanía alimentaria. Estas actividades comenzaron en 2001 con la instalación de una dirección en cada región administrativa. Sus órganos de gobierno son:

- i) Una administración general con una junta directiva, una administración técnica, una de recursos humanos, una administrativa y financiera, y, personal de apoyo.
- ii) Siete direcciones regionales reestructuradas en 2011 por zonas agroecológicas. En cada una un director de Zona, personal técnico, administrativo, y, asesores agrícolas y rurales responsables de las comunidades rurales.

Así ha establecido una red en todo el territorio nacional con más de 200 empleados. ANCAR se organiza alrededor de una dirección de zona con total autonomía de gestión administrativa y financiera para la realización de sus actividades, y, es responsable de la programación e implementación de actividades de asesoría agrícola y rural.

En 2018, ANCAR- BMC y PyD firmaron un acuerdo de colaboración dada la confluencia sectorial y geográfica de ambas organizaciones para articular acciones integrales con impacto positivo y duradero en Casamance y contribuir a la sostenibilidad de la vida de la población rural a través de la implementación de modelos de desarrollo de producción y transformación ecológicos y equitativos.

Contexto de la intervención:

El proyecto propuesto se desarrolla en los Departamentos de Bignona y Ziguinchor de la Región de Ziguinchor que se sitúa en el sur - oeste de Senegal.

En la citada región (SO de Senegal) y sus 3 Departamentos, una pequeña mayoría (51%) de sus 661.179 habitantes sigue viviendo en áreas rurales, donde se da un 65,8% de índice de pobreza que la sitúa entre las 5 más deprimidas del país. Según el Centro para el Desarrollo Global (2020), el 87% de familias encuestadas informó de una pérdida de ingresos que implicó la reducción de comidas durante la pandemia. La población depende en su mayoría de la agricultura (por encima del 46% de la media nacional que sin embargo aporta sólo un 17% del PIB), sector primario con baja productividad y generación de ingresos y en el que la carga de trabajo de las mujeres supone 2/3 de la mano de obra, mientras su acceso a la tierra y los beneficios no llega al 4%.

En este contexto, el OE del proyecto impulsa un proceso de mejora en el rendimiento, la diversidad, sostenibilidad ambiental y carga de trabajo de los medios de vida de las familias rurales (cultivos tradicionales y producción hortofrutícola), con el que accederán a un nivel suficiente de seguridad alimentaria y disminuirán sus riesgos en salud y nutrición, principalmente en el caso de las /os menores de 5 años y mujeres gestantes, cambios apoyados y monitoreados por un sistema público /comunitario más efectivo. Igualmente se aborda la resiliencia frente a riesgos climáticos y económicos, con un proceso gradual de mitigación y vinculación a cadenas de valor.

Siendo la brecha de género en el manejo y gestión de los recursos y beneficios un claro impedimento para el desarrollo local y la toma de decisiones equitativas a todo nivel, el OE busca derivar progresivamente su control hacia las mujeres, que así verán aumentado su empoderamiento en lo familiar y público, su capacidad de decisión sobre el destino de los ingresos y de incidencia en la gobernanza local de cara a sus intereses. Esta conjunción ineludible del elemento técnico - productivo con el rol de la mujer como agente de cambio, es la que orienta el abordaje a las vulneraciones de derechos que siguen

El diagnóstico identifica un grupo de Comunas según criterios ya descritos, incluyendo Niamone y Enampore en los Departamentos de Bignona y Ziguinchor respectivamente (7.581 y 5.803 h., 49% mujeres), cuya problemática configura un panorama de muy baja resiliencia, limitante para el desarrollo sostenible y con feminización de la pobreza.

III. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS

Los servicios de evaluación que se contrataran en el marco de estos TdR son para la realización de una evaluación **Externa**, y deberá contar con la conformidad de la AEXCID sobre la persona física o jurídica propuesta para la realización de la evaluación.

El objetivo de esta evaluación es el proyecto denominado "Construcción de Seguridad Alimentaria y Resiliencia en las unidades familiares impulsada por el control de las mujeres sobre los procesos agroforestales del área rural de la Región de Ziguinchor." cuyo **ámbito geográfico** corresponde a 2 comunas, Enampore y Niamone de los departamentos de Ziguinchor y Bignona respectivamente, de la Región de Ziguinchor en el sur-oeste de Senegal.

El **ámbito temporal** comprende los 23 meses de ejecución del proyecto (20 meses iniciales más tres meses de ampliación).

En términos **sectoriales**, la intervención se enmarca en los siguientes **Sectores** (CAD) y **Subsector** (CRS) del Comité de Ayuda al Desarrollo:

520 Ayuda alimentaria para el desarrollo / ayuda a la seguridad alimentaria (CAD)

52010 Ayuda alimentaria (CRS)

430 Ctros multisectorial (CAD)

43050 Desarrollo alternativo no agrario (CRS)

El proyecto propuesto se desarrolla en los Departamentos de Bignona y Ziguinchor de la Región de Ziguinchor que se sitúa en el sur - oeste de Senegal.

En la citada región (SO de Senegal) y sus 3 Departamentos, una pequeña mayoría (51%) de sus 661.179 habitantes sigue viviendo en áreas rurales, donde se da un 65,8% de índice de pobreza que la sitúa entre las 5 más deprimidas del país. Según el Centro para el Desarrollo Global (2020), el 87% de familias encuestadas informó de una pérdida de ingresos que implicó la reducción de comidas durante la pandemia. La población depende en su mayoría de la agricultura (por encima del 46% de la media nacional que sin embargo aporta sólo un 17% del PIB), sector primario con baja productividad y generación de ingresos y en el que la carga de trabajo de las mujeres supone 2/3 de la mano de obra, mientras su acceso a la tierra y los beneficios no llega al 4%.

En este contexto, el OE del proyecto impulsa un proceso de mejora en el rendimiento, la diversidad, sostenibilidad ambiental y carga de trabajo de los medios de vida de las familias rurales (cultivos tradicionales y producción hortofrutícola), con el que accederán a un nivel suficiente de seguridad alimentaria y disminuirán sus riesgos en salud y nutrición, principalmente en el caso de las /os menores de 5 años y mujeres gestantes, cambios apoyados y monitoreados por un sistema público /comunitario más efectivo. Igualmente se aborda la resiliencia frente a riesgos climáticos y económicos, con un proceso gradual de mitigación y vinculación a cadenas de valor.

Siendo la brecha de género en el manejo y gestión de los recursos y beneficios un claro impedimento para el desarrollo local y la toma de decisiones equitativas a todo nivel, el OE busca derivar progresivamente su control hacia las mujeres, que así verán aumentado su empoderamiento en lo familiar y público, su capacidad de decisión sobre el destino de los ingresos y de incidencia en la gobernanza local de cara a sus intereses. Esta conjunción ineludible del elemento técnico - productivo con el rol de la mujer como agente de cambio, es la que orienta el abordaje a las vulneraciones de derechos que siguen

El diagnóstico identifica un grupo de Comunas según criterios ya descritos, incluyendo Niamone y Enampore en los Departamentos de Bignona y Ziguinchor respectivamente (7.581 y 5.803 h., 49% mujeres), cuya problemática configura un panorama de muy baja resiliencia, limitante para el desarrollo sostenible y con feminización de la pobreza.

III. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS

Los servicios de evaluación que se contrataran en el marco de estos TdR son para la realización de una evaluación **Externa**, y deberá contar con la conformidad de la AEXCID sobre la persona física o jurídica propuesta para la realización de la evaluación.

El objetivo de esta evaluación es el proyecto denominado "Construcción de Seguridad Alimentaria y Resiliencia en las unidades familiares impulsada por el control de las mujeres sobre los procesos agroforestales del área rural de la Región de Ziguinchor." cuyo **ámbito geográfico** corresponde a 2 comunas, Enampore y Niamone de los departamentos de Ziguinchor y Bignona respectivamente, de la Región de Ziguinchor en el sur-oeste de Senegal.

El **ámbito temporal** comprende los 23 meses de ejecución del proyecto (20 meses iniciales más tres meses de ampliación).

En términos **sectoriales**, la intervención se enmarca en los siguientes **Sectores** (CAD) y **Subsector** (CRS) del Comité de Ayuda al Desarrollo:

520 Ayuda alimentaria para el desarrollo / ayuda a la seguridad alimentaria (CAD)

52010 Ayuda alimentaria (CRS)

430 Ctros multisectorial (CAD)

43050 Desarrollo alternativo no agrario (CRS)

- Mejora de las condiciones económicas, nutricionales y ambientales de las familias campesinas.
- Promoción del liderazgo femenino en la agricultura y la industria agroalimenticia.
- Cambio Climático y gestión ambientalmente respetuosa de los recursos naturales.
- Estrategias de resiliencia comunitaria frente al COVID 19.

Los actores implicados son:

El evaluador o el equipo evaluador tendrá que recoger la información necesaria de los distintos actores que intervienen en el desarrollo de la intervención a evaluar:

- Consejos Agropecuarios Rurales (CAR) responsables del proyecto a nivel local;
- Marco de Consulta Local de Organizaciones de Productores (CLCOP);
- ANCAR-BMC;
- Autoridades locales (alcaldías y consejos municipales de los municipios de Enampore y Niamone);
- El Consejo Senegalés de Mujeres (COSEF) de Ziguinchor.

✓ **Contactos clave:**

- Coordinadores de las organizaciones involucradas en la ejecución del proyecto: ANCAR y PyD;
- Responsable de la ejecución del proyecto;
- Autoridades locales: notables de las comunas de Enampore y Niamone
- presidentes de CLCOP;
- Familias de productores;
- Participantes en acciones de formación y sensibilización;
- alcaldes de los lugares de intervención, especialmente en los principales municipios de intervención;
- Presidencia de COSEF

✓ **Unidad de Gestión de Evaluación:**

Su función es la dirección y coordinación de la ejecución de la evaluación y al mismo tiempo la orientación del trabajo de los evaluadores, proporcionando la información y documentación necesaria. La unidad es responsable de validar y monitorear el proceso, desarrollar los TdR, contratar al evaluador y publicar y difundir los resultados.

Los actores directamente involucrados en esta unidad de manejo son:

PyD: Responsable del proyecto en sede y coordinadora expatriada del proyecto

ANCAR: Coordinador nacional y punto focal del proyecto.

✓ **Comité de seguimiento de la evaluación:**

Sus principales funciones, bajo la supervisión de la Unidad de Gestión, son las siguientes:

- Facilitar la participación de los actores involucrados en el diseño de la evaluación: identificación de necesidades de información, definición de objetivos.
- Validar los documentos de planificación de la evaluación.
- Facilitar el acceso del equipo evaluador a toda la información y documentos relevantes de la intervención, a los actores e informantes que puedan participar en entrevistas clave, grupos focales u otras reuniones técnicas de recolección de datos.
- Supervisar la calidad del proceso y de los documentos e informes que se elaboran para complementarlos con sus aportaciones y asegurarse de que responden a sus intereses y solicitudes de información sobre la intervención.
- Difundir los resultados de la evaluación, especialmente entre organizaciones y grupos

focales.

Este comité participará en el diseño de la evaluación y establecerá comunicación directa con el equipo evaluador. Este comité está formado por los coordinadores del proyecto:

Para PyD:

Responsable de proyecto en Sede;
Coordinadora expatriada de PyD en Senegal.

Para ANCAR - BMC:

Coordinador Nacional de Proyecto;
Responsable administrativo y financiero del proyecto;
Punto Focal del Proyecto.

Los documentos e información disponible para la evaluación:

La relación de los principales documentos y fuentes de información disponibles para la evaluación se presentan en el siguiente cuadro:

Documentos	Localización
Estudios de diagnóstico relacionados con la intervención	Sede PyD España y Delegación exterior de PyD en Senegal
Documentos de formulación de la intervención (formulario, MML, cronograma y presupuesto)	Sede PyD España y Delegación exterior de PyD en Senegal
Normativa Reguladora (Decreto 5/2019, bases por la que se convocan ayudas año 2022 de la AEXCID guía de justificación de proyectos de la AEXCID)	Sede PyD España y Delegación exterior de PyD en Senegal
Estrategia País de PyD para Senegal	Sede PyD España y Delegación exterior de PyD en Senegal
Informe final y fuentes de verificación del proyecto	Sede PyD y ANCAR - BMC
Estrategia Nacional para la equidad y la igualdad de Género (SNEEG) 2016-2026;	https://www.prb.org/wp-content/uploads/2020/06/Senegal-Strat%C3%A9gie-Nationale-d%E2%80%99Equit%C3%A9-et-d%E2%80%99Egalit%C3%A9-de-Genre-2016-2026.pdf
Planes de Desarrollo Comunal (PDC) de los 2 municipios de intervención	ANCAR – BMC (Senegal, Ziguinchor)
Plan General de Cooperación Extremeña 2024-2028	https://www.juntaex.es/w/plan-general-cooperacion-extremea?inheritRedirect=true
Plan Anual de la Cooperación Extremeña para 2021 prolongado por un año más, extendiendo su vigencia durante el año 2023;	https://doe.juntaex.es/pdf/s/2022/2230o/22063484.pdf

IV. PREGUNTAS Y NIVELES DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN

El proyecto se evaluará desde una perspectiva comprensiva que analice tanto el diseño/formulación del proyecto, como la implementación y los resultados que se producen a través de las estrategias de intervención. La evaluación debe responder a una serie de preguntas que se estructuran a continuación en función del análisis al que se corresponden:

Análisis del diseño/formulación del proyecto:

- ¿Los objetivos del proyecto son adecuados en relación a los problemas/necesidades de los titulares de derechos?
- ¿El diseño del proyecto era el adecuado para enfrentar el problema que se pretende resolver?
- ¿Están los objetivos específicos y los resultados bien formulados bajo la lógica de intervención y cuentan con indicadores mensurables?
- ¿Han existido retos en la participación de las mujeres TTDD en su diseño?
- ¿El programa ha identificado y cuantificado costes de operación y costes unitarios dependiendo de los resultados y sus actividades?

Análisis de la implementación del proyecto:

- ¿Se corresponden las acciones llevadas a cabo con los objetivos inicialmente planteados al comienzo del proyecto o han sufrido variaciones?
- ¿Cómo se ha llevado la coordinación y la división del trabajo entre los diferentes actores?
- ¿Las herramientas, metodologías o enfoques utilizados en la implementación han sido los adecuados para el contexto en el que se desarrolla la intervención?
- ¿Se han respetado los presupuestos y cronogramas establecidos inicialmente en el documento?

Análisis de los resultados del proyecto:

- ¿En qué medida se han alcanzado los resultados y el objetivo específico previstos?
- ¿Existen otros resultados no previstos inicialmente?
- ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los titulares de derechos directos considerados?
- ¿Qué factores han contribuido positivamente para el alcance de los resultados previstos? O ¿qué factores han incidido negativamente para que no se alcanzaran los resultados previstos?
- ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados?

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios que deben ser contemplados en la realización de esta evaluación poseen un valor agregado y responden a las distintas dimensiones de las intervenciones. Toda evaluación debe contener al menos los siguientes criterios:

Pertinencia en la que se busca respuestas objetivas a las preguntas:

- ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria?
- ¿Han cambiado las prioridades de las personas beneficiarias desde la definición de la intervención? En caso afirmativo:
 - o ¿Se ha adaptado la intervención a dichos cambios?

o ¿Se corresponde la intervención con las prioridades de desarrollo del país receptor o del área de influencia (en particular las prioridades identificadas en los Planes de Desarrollo Comunal de la zona)?

La pertinencia se centrará también en la valoración de la **apropiación** de los titulares de responsabilidades, del **alineamiento** con las estrategias, procedimientos e instituciones nacionales, de la **armonización** con las actuaciones nacionales y de otros donantes, de la **complementariedad** del proyecto con las prioridades sectoriales de la AEXCID y de la **coherencia interna y política** entendida como articulación entre los diferentes componentes y niveles de la lógica de la intervención -actividades, resultados y objetivos y la relación entre los objetivos del proyectos y las políticas nacionales, regionales y locales en el sector en que se interviene y con el Plan Estratégico de Paz y Desarrollo para Senegal.

Eficacia, entendida como la medida del alcance de los objetivos y resultados establecidos en el proyecto en los titulares de derechos, mediante la respuesta a las preguntas:

- ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención?
- ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención?
- ¿Los indicadores previstos por el Marco Lógico son adecuados?
- ¿Se han cumplido todos los indicadores previstos por el marco lógico y su monitoreo y medición ha tenido problemas?
- ¿Se han logrado otros efectos no previstos?

Eficiencia, entendida como la medida del logro de los resultados en relación con los recursos que se consumen, esto es, el análisis comparativo entre los resultados obtenidos y los medios utilizados y su optimización, buscando respuestas a las preguntas:

- ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento?
- ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?
- ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados?
- ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han contribuido a alcanzar los resultados de la intervención?

Sostenibilidad, entendida como la estimación de la perdurabilidad de los efectos positivos de la intervención una vez finalizado el proyecto, a través de las respuestas a las preguntas:

- ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa?
- ¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de los servicios establecidos por el proyecto?
- ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional?
- ¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables?
- ¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género?
- ¿Se ha velado por la protección del medio ambiente?

Impacto, considerado como la valoración de los efectos surgidos en el entorno del proyecto en cualquiera de los ámbitos de la vida social, sean estos positivos o negativos, esperados o no. Se trata de una medición de la eficacia, mucho más amplia, dado que además de observar los resultados y efectos positivos conseguidos con el proyecto se enfoca en los negativos o no esperados, buscando a saber si:

- ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto?
- ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre las personas beneficiarias directas consideradas, en particular en componentes directamente relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
- ¿Se ha logrado un impacto positivo en el fortalecimiento de las organizaciones de base de las personas beneficiarias?
- ¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre las personas beneficiarias?

- ¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre las personas beneficiarias?

Género, considerado como la incorporación de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el diseño, la implementación y los resultados del proyecto (¿Se han tenido en cuenta las necesidades de los hombres y mujeres, de manera diferenciada, en la formulación y en la implementación del proyecto? ¿Se han medido los efectos del proyecto tanto en los hombres como en las mujeres? ¿El proyecto ha tenido efectos positivos en los hombres y mujeres?).

Otros, de los que se puede informarse respondiendo, entre otras, a las preguntas:

- ¿Del proceso de implementación del proyecto, se pueden rescatar lecciones aprendidas y/o sistematizar buenas prácticas, sobre todo en las componentes de fortalecimiento institucional de entes y organizaciones locales?

- Si la respuesta es positiva:

o ¿Cuáles son tales lecciones aprendidas y/o buenas prácticas? ¿Se trata de elementos potencialmente replicables y utilizables en otras iniciativas pertinentes?

o ¿Cuáles son las recomendaciones principales para mejorar iniciativas futuras promovidas?

El equipo evaluador podrá proponer criterios de análisis adicionales en la fase de presentación de la propuesta técnica de evaluación y/o directamente en el informe de evaluación, justificando adecuadamente la modificación.

El equipo evaluador podrá proponer, motivando adecuadamente, la omisión de criterios previstos en los presentes TdR exclusivamente en la fase de presentación de la propuesta técnica de evaluación.

VI. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

La evaluación deberá basarse en una metodología claramente establecida (con un diseño riguroso). Para articular de manera sistematizada y lógica el enjuiciamiento sobre el objeto de esta evaluación, la propuesta técnica tendrá como eje una matriz de evaluación. El diseño de la metodología de la investigación y sus técnicas, deben ser descritas con detalle, tanto en la oferta, como en el diseño y en el informe. Las técnicas metodológicas cualitativas y participativas que servirán para la realización de la evaluación serán al menos:

- El Estudio de gabinete: el análisis documental.
- Trabajo de campo: las entrevistas, la observación (discreta, indiscreta y/o participativa) y grupos de discusión (se podrán incorporar otras técnicas participativas). La persona física o jurídica encargada de la evaluación elaborará y presentará el Plan de Trabajo. Deben detallarse con claridad las fases y tiempos de investigación vinculando las técnicas y la participación de los informantes. Para preservar la independencia y objetividad de la información, durante el proceso de evaluación, y principalmente en la investigación de campo, PyD respetará la privacidad de los informantes, así como la confidencialidad de la información (individual o grupal). La oferta debe establecer claramente los objetivos, metodología, cronograma de trabajo, responsables, recursos y los productos finales a entregar. La propuesta deberá incluir dentro del plan de trabajo reuniones para devolución de resultados preliminares, con los distintos actores en el proyecto, incluyendo a autoridades e institución contraparte.

Los plazos y fases de la evaluación deben ajustarse a los establecidos en el siguiente cuadro:

Fases de la Evaluación		1º semana	2º smn	3º smn	4º smn	5º smn	6º smn	7º smn	8º smn	Productos
Estudio de Evaluación	Establecimiento del Plan de trabajo	X								Plan de trabajo definitivo
	Estudio de Gabinete	X	X							Informe preliminar
	Trabajo de Campo			X	X	X				Memoria de campo
	Informe de Evaluación						X	X	X	Informe borrador e Informe Final
Comunicación de resultados	Difusión de los resultados								X	Materiales divulgativos, audiovisuales

VII. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La elaboración del Informe de Evaluación será realizada por parte del equipo evaluador. Seguirá la estructura propuesta y contemplará los criterios de calidad detallados.

VII.1. ESTRUCTURA

Todo Informe de Evaluación debe contener al menos los siguientes apartados:

1. Datos generales del proyecto (según cuadro presentado en apartado 1).
2. Resumen ejecutivo que incluye:
 - Descripción breve del proyecto.
 - Contexto y propósito de la evaluación.
 - Resumen de las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas.
3. Introducción (con los antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación).
4. Descripción del objeto de evaluación y su contexto.
5. Enfoque metodológico y técnicas usadas (preguntas y criterios de evaluación; metodología y técnicas aplicadas; y condicionantes de la evaluación realizada).
6. Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación.
7. Análisis del impacto de género de la intervención evaluada.
8. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación.
9. Recomendaciones de la evaluación.
10. Lecciones aprendidas.
11. Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación.

12. Anexos:

TdR.
Itinerario.
Lista de personas entrevistadas.
Resumen de visitas de campo.
Lista o matriz de documentos revisados.
Cuestionario utilizado y resumen de resultados.
Formato de Acuerdo del Consultor de la Evaluación.

El Informe Final de Evaluación no excederá de **30 páginas** en total (anexos aparte), debe estar redactado en castellano y se entregará a la AEXCID una copia en versión papel y otra en versión electrónica.

El Informe Final deberá ser previamente validado por Paz y Desarrollo.

VII.2. ESTÁNDARES DE CALIDAD

Todo Informe de Evaluación debe cumplir los siguientes estándares de calidad:

- Idoneidad del análisis del contexto.
- Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas.
- Fiabilidad de las fuentes de información.
- Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación.
- Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones.
- Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y personas titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades.
- Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación.
- Adecuación del plan de comunicación de la evaluación.

VIII. EQUIPO EVALUADOR

Los requisitos de la persona física o jurídica prestadora de los servicios de evaluación son:

- No haya tenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de prestación de servicios.
- Experiencia mínima de dos años en evaluación de políticas públicas, especialmente en el ámbito de la cooperación.

IX. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN

- El equipo evaluador debe poseer un comportamiento ético y profesional que se caracterice por: mantener el anonimato y la confidencialidad, responsabilidad, integridad, independencia y respeto a la diversidad cultural y equidad de género en el desarrollo de su trabajo.
- La titularidad de los Informes de Evaluación corresponde a la AEXCID, pudiendo difundir y divulgar, en todo o parte, su contenido mediante cualquier medio que estime oportuno.
- La posible aparición de problemas durante el desarrollo de la evaluación que comprometa cualquier aspecto del Informe de Evaluación Final debe ser comunicado inmediatamente a la AEXCID, conforme a lo establecido en las bases reguladoras de las ayudas correspondientes al año de aprobación del proyecto evaluado. En caso contrario, este hecho no podrá justificar el incumplimiento de los resultados establecidos en el presente documento.
- Junto a la solicitud de conformidad debe aportarse:
 - Declaración expresa responsable de PyD sobre: la puesta a disposición de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación de cuanta información sea precisa para garantizar la prestación del servicio, de que la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación no ha mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de prestación de servicios.
 - Currículum vitae de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación, en el que aparezcan destacadas las evaluaciones realizadas, resaltando las de los dos años previos a la solicitud de conformidad.
 - Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación de no haber mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de prestación de servicios, sobre su experiencia en evaluación de políticas públicas y sobre su compromiso de confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y equidad de género en el desarrollo de su trabajo.
 - Plan de trabajo que respete estos TdR.
- Los elementos para la baremación de las solicitudes presentadas por personas físicas o jurídicas por parte de la entidad beneficiaria serán:
 - Cualificación y experiencia de la persona física o jurídica.
 - Oferta económica.
- En todo caso, la AEXCID se reserva el derecho a dirigir la evaluación y a decidir sobre cualquiera de sus componentes.

X. PRESUPUESTOS Y PLAZOS PREVISTOS

Las propuestas deben ser enviadas a la dirección de correo electrónico siguiente: octavia.goosser.s@pazydesarrollo.org, con copia a la dirección de correo electrónico ester.lozano@pazydesarrollo.org

El inicio de la evaluación se prevé para el 15.noviembre.2025

El coste total de la prestación del presente servicio, incluidos todos los desplazamientos, impuestos, será de 6.500 euros. Los pagos se establecerán en el contrato, no obstante se prevé que sean 3 pagos: 1). 30% contra entrega del Plan de trabajo y Metodología desglosada, 2). 30% contra la entrega de Memoria de trabajo de campo y 3). 40% de contra entrega del documento de Informe Final de la evaluación, con todos los anexos previstos, previamente validado por Paz y Desarrollo.



2. ITINERARIO

PLAN DE TRAVAIL DE TERRAIN

DATE	LIEU	HEURE	ACTIVITES
Lundi 24 Novembre 2025	Ville de Ziguinchor	09H-10H	Session de présentation avec le directeur de l'ANCAR-BMC.
	Ville de Ziguinchor	10H-11H	Réunion de travail avec les responsables de PyD et ANCAR-BMC : • Adaptation du plan de travail de la mission ; • Finalisation de la méthodologie ; • Révision des outils de col • lecte : guides d'entretien et fiches d'enquête ; Prise de contact et informations sur les informateurs clés et personnes ressources.
	Ville de Ziguinchor	11H-13H	Entretien individuel approfondi avec le nouveau coordinateur/point focal du projet de l'ANCAR (Moustapha Thiaw).
	Ville de Ziguinchor	13H-14H	Entretien individuel approfondi avec le responsable administratif et financier de l'ANCAR. (Mr. Bodian).
		14H-15H	PAUSE
	En ligne	15H-16.30H	Entretien téléphonique avec l'ancien coordinateur du projet de l'ANCAR (Alioune Diouf). (en ligne)
	En ligne	16.30H-18H	Entretien téléphonique avec la coordinatrice expatriée du projet de PyD (Ester Lozano) (en ligne)
Mardi 25 Novembre 20	Ville de Ziguinchor	10H-11H	Entretien avec les responsables du Crédit Agricole
	Ville de Ziguinchor	11H-12H	Entretien avec les responsables du Crédit Mutuel
	Ville de Ziguinchor	12H-13H	Cooperativa Agroalimentaria de Casamance (CAC): Grupos de Interés Económico (GIE) y/o Grupos de Promoción Femenina (GPF)
		13H-14H	PAUSE
	Ville de Ziguinchor	15.30H-17H	Entretien avec les responsables du Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF).

Mercredi 26 Novembre 2025	Commune d'Enampore	10H-11H	Entretien avec le Conseiller Agricole Rural (CAR) d'Enampore.
	Mairie de la Commune d'Enampore	11H-14H	Entretiens individuels approfondis et groupes de discussions avec : • le Maire et les conseillers municipaux, • les notables de la Commune, • le Cadre de Concertation Communal (MCC) : membres des CLPE (Conventions Locales de Protection des Ecosystèmes), CLCOP (Cadre de Concertation Local des Organisations de Producteurs), Comités de Parité, • les Comités de Gestion des Ressources Naturelles (CGRN), • les Comités de Gestion Forestier.
		14H-15H	PAUSE
	Commune d'Enampore	15H-16H	Groupes de discussion avec les femmes majeures rurales et de leurs familles, les hommes majeurs d'âge, les jeunes, les unités familiales vulnérables, les femmes enceintes et les mineurs <5 ans, les productrices, la population et les Comités de développement villageois (CdV).
	Commune d'Enampore	16H-17H	Enquêtes avec les femmes majeures rurales et de leurs familles, les hommes majeurs d'âge, les jeunes, les unités familiales vulnérables, les femmes enceintes et les mineurs <5 ans, les productrices, la population et les Comités de développement villageois (CdV).
	Commune d'Enampore	17H-18H	Visite et observation des installations, matériels et équipements de production. Visite et observation des jardins familiaux regroupés dans le terrain communal d'Essyl Visite et observation des parcelles de culture de riz : observation des installations et diques.
Jeudi 27 Novembre 2025	Commune d'Enampore	09H-12H	Entretien avec le personnel des postes de santé d'Enampore, Seleki et Brin : "badiénou gokh", relais communautaires, infirmières et matrones. Visite des postes de santé d'Enampore, Seleki et Brin ; observation dotation de médicaments, d'équipements informatiques, de matériel de formation en nutrition

			Visite des unités de récupération nutritionnelles (URN): observation des équipements
		12H-14H	PAUSE
	Commune de Niamone	14H-15H	Entretien avec le Conseiller Agricole Rural (CAR) de Niamone.
	Mairie de la Commune de Niamone	15H-18H	Entretiens individuels approfondis et groupes de discussions avec : • le Maire et les conseillers municipaux, • les notables de la Commune, • le Cadre de Concertation Communal (MCC) : membres des CLPE (Conventions Locales de Protection des Ecosystèmes), CLCOP (Cadre de Concertation Local des Organisations de Producteurs), Comités de Parité, • les Comités de Gestion des Ressources Naturelles (CGRN), • les Comités de Gestion Forestier.
Vendredi 28 Novembre 2025	Commune de Niamone	10H-11H	Groupes de discussion avec les femmes majeures rurales et de leurs familles, les hommes majeurs d'âge, les jeunes, les unités familiales vulnérables, les femmes enceintes et les mineurs <5 ans, les productrices, la population et les Comités de développement villageois (CdV).
	Commune de Niamone	11H-12H	Enquêtes avec les femmes majeures rurales et de leurs familles, les hommes majeurs d'âge, les jeunes, les unités familiales vulnérables, les femmes enceintes et les mineurs <5 ans, les productrices, la population et les Comités de développement villageois (CdV).
	Commune de Niamone	12H-13H	Visite et observation des installations, matériels et équipements de production. Visite et observation des jardins familiaux regroupés dans le terrain communal de Tobor. Visite et observation des parcelles de culture de riz : observation des installations et diques.
		13H-14H	PAUSE
	Commune de Niamone	14H-17H	Entretien avec le personnel des postes de santé postes de santé de Niamone et Tobor: "badiénou

			gokh", relais communautaires, infirmières et matrones. Visite des postes de santé de Niamone et Tobor ; observation dotation de médicaments, d'équipements informatiques, de matériel de formation en nutrition Visite des unités de récupération nutritionnelles (URN): observation des équipements
Samedi 29 Novembre 2025	ZI GUINCHOR	10H- 14H	Atelier de restitution avec les représentants des bénéficiaires et toutes les parties prenantes.



3. LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestiers dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

EVALUATION FINALE DU PROJET

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestiers dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

LISTE DE PRESENCE

Région : Région Ziguinchor		Département : Ziguinchor / Bignona	
Commune : Niamone / Evampore		Quartier/Village : ESSyl / Taber /	
DATES : NOVEMBRE 2025			
NOMS	PRENOMS	FONCTION ORGANISATION	SIGNATURE
NECKY	Lucien L.L.	directeur de zone	
THIAW	Moustapha	chef cellule Partenariat	
Bodion	Ibrahima Amonaye	CCFC	
Alioune	Diouf	chef service Conseil agricole en ligne	
Ester	LOZANO	Expatriée PyD	
Boley	Sy	Trésorière CAC	
Mane	Fanta	Présidente CAC	
Aïda	Fall	Présidente COSEF	
Ndèye Débo	TOURE	trésorière COSEF	
Diandya	Olympie	CAR / ANCAR	
Mamadou	Diouf	Secrétaire	
Anna Rose	Dieudonné	ICP BRin	
Tendeng	Sproutou	GIE Kassouma	
Sambou	Albertine	GIE Kassouma	
Bassene	Forst M. S	Coopérative Dimasse	
Diop	Assane	Coopérative Dimasse	
Dieudonné	Ndiassane	Coopérative Dimasse	
Zeppeline	Sambou	Coopérative Dimasse	
Diatta	Daniël	Coopérative Dimasse	
Bassene	Jules Carimir	Coopérative Dimasse	
Drame	Mamadou	Coopérative Dimasse	
Sagna	Charles. A	Coopérative Dimasse	
Sambou	Ida	Coopérative Dimasse	
Badji	Mariamama	Coopérative Dimasse	

Asociación por la Paz y el Desarrollo (PyD)
 Agencia Nacional de Consejo Agrícola y Rural de Baja y Media Casamance
 (ANCAR – BMC)

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestiers dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

Diémé	Fatou	Coopérative Dimense	pu
Bassène	Malado	Coopérative Dimasse	h
Tendeng	Maimouma	Coopérative "	100
Bassène	Ferdinand	Coopérative "	4/4
Tendeng	Fatou	Coopérative "	3/3
Bassène	Catherine	Coopérative "	4/4
Bassène	Aida	Coopérative	6/6
Sagma	Philomène	Coopérative	6/6
Sambou	Moïse	Coopérative	1/1
Sagma	David	Coopérative	7/7
Bassène	Tiborce	Coopérative Dimense	4/4
Bassène	Jeannine	Coopérative Dimense	4/4
Bassène	Thomas	Coopérative Dimense	4/4
MANGA G	Biré	Coopérative Dimense	4/4
Bassène	Christine	productrice	4/4
Bassène	Jules - S.	productrice	4/4
Tendeng	Cécile	productrice	4/4
Diatta	Prosper	productrice	4/4
Diatta	Gérard Ch.	Producteur	4/4
Manga	Marie K	Producteur	4/4
Sambou	Jeannine	Producteur	4/4
Bassène	Honoré	Producteur	4/4
Tendeng	Fabrice M.	Producteur	4/4
Tendeng	Memedou	Notable	4/4
Manga	Badji	Notable	4/4
Bassène	Gérard	Conseiller	4/4
Tendeng	Louis	AMP/UKB	4/4
Tendeng	Honoré	Conseiller	4/4
Moalhé	Mabry	FCP/Ensemble	4/4
Bacary	Sonko	CAR / ANCAR	4/4
Hamidoullah	Calé	CAR / ANCAR	4/4
Béatrice	Thiaba	Conseillère	4/4
Bacary	Diédion	Conseiller	4/4
Ousmane	Manga	Conseiller	4/4
Marvaine	Diédion	Présidente GIE	4/4

Asociación por la Paz y el Desarrollo (PyD)
 Agencia Nacional de Consejo Agrícola y Rural de Baja y Media Casamance
 (ANCAR – BMC)

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestiers dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

Aiamilator	Tamba	Président du Bloc	Adama
Adama	Diédhou	Vice Président GIE	Diédhou
Diabou	Diémé	membre GIE	Diémé
Safietou	Valéry Dj. Badji	membre GIE	Valéry
Cyprien	Calv	Secrétaire de Bloc	Cyprien
Penda	DRANE	Mbr GIE Kadiamar	Penda
Houssoukouta	BADIANE	membre GIE Kadiamar	Houssoukouta
Bintou	SAME	GIE Kadiamar	Bintou
Famata	SOMKO	GIE Kadiamar	Famata
Safietou	SAME	GIE Kadiamar	Safietou
Beatrice	SAGNA	GIE Kadiamar	Beatrice
Khady	DIENE	GIE Kadiamar	Khady
Sa Cimata	BAMDI	GIE Kadiamar	Sa Cimata
Awa	SAME	GIE Kadiamar	Awa
Oulimata	SAME	GIE Kadiamar	Oulimata
Ramatoulaye	DIENE	GIE Kadiamar	Ramatoulaye
Nariama	DIEDHIDU	GIE Kadiamar	Nariama
Eleonore	MENDY	GIE Kadiamar	Eleonore
Bernadelle	SAGNA	GIE Kadiamar	Bernadelle
Kinta	BOUTHIÉ	GIE Kadiamar	Kinta
Gabriel	THIABOU	conseiller (C.D)	Gabriel
Baboucar	Samé	Vallée Teubi	Baboucar
Fatou	Kébé	Vallée Teubi	Fatou
Oulimaton	Samé	Vallée Teubi	Oulimaton
Ousmane	Samé	Vallée Teubi	Ousmane
Fafietou	Badji	Vallée Teubi	Fafietou
Nariama	Sagna	Vallée Teubi	Nariama
Ousmane Kassiko	Samé	Vallée Teubi	Ousmane Kassiko
Tida	Samé	Vallée Teubi	Tida
Diaton	Goudiaby	Vallée Teubi	Diaton
Nariama	Badji	Vallée Teubi	Nariama
Grima	Badiane	Vallée Teubi	Grima
Andoumana	Samé	Vallée Teubi	Andoumana
Boubacar	Samé	Vallée Teubi	Boubacar
Chérif	Samé	Vallée Teubi	Chérif

Asociación por la Paz y el Desarrollo (PyD)
 Agencia Nacional de Consejo Agrícola y Rural de Baja y Media Casamance
 (ANCAR – BMC)

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestiers dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

Doumane Samé	vallée Tenbi	pay
Mamadou Badji	vallée Tenbi	pay
Vieux Sadia Samé	vallée Tenbi	pay
Abdou Karim Samé	vallée Tenbi	pay
Abdou Samé	vallée Tenbi	pay 11
Mbiki Faty	vallée Tenbi	pay
Fatou Bintou Badji	vallée Tenbi	ss
Fatoumata Diédhiou	vallée Tenbi	ss
Insa Diémé	Président Gie	Ota
Saly Coby	Adjointe	Yoz
Yacine Diémé	trésorière	Jyde
Moussa Diémé	Adjoint	ad
Amadou Diémé	Secrétaire	ad
Nouminatou Diémé	Adjointe	ad
Nata Diémé	membre	Stm
Alibaton Coby	membre	Kuf
Seng Coby	membre	Sgt
Gangane Touré	membre	ad
Diida Diébo	membre	Sgt
Catherine Sagna	membre	Sgt
Anson Diémé	membre	ad
Yacine Diémé	membre	ad
Emar Diémé	membre	ad
Aminata Diémé	membre	ad
Desmane Diémé	membre	ad

SIRASANA CONSULTING
Sicap Liberté N° 1586 Dakar
Tél : +221 77 96 15 44
RCCM : SN D 13 1012 C 10057
NINEA : 874025911 276

Asociación por la Paz y el Desarrollo (PyD)
Agencia Nacional de Consejo Agrícola y Rural de Baja y Media Casamance
(ANCAR - BMC)

ATELIER DE RESTITUTION ET DE DIFFUSION DES RESULTATS

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestiers dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente : 23PC004

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

Région : Ziguinchor		Lieu : Ziguinchor / Bignona	
Département : Ziguinchor / Bignona		Communes : Niamone / Enampore	
PRENOMS	NOMS	ORGANISATION / FONCTION	SIGNATURE
M Deye Debo	TOU RE	COSEF / chargée de Finances	
LAMINE	GODIABY	Poste Bois / Relais	
MALANG	HANE	ICP / Enampore	
Paul Honoré	Bassere	C/Vallée ESSYL	
Eustelle	Tendeng	Président GIE Kassama	
MOUSTAPHA	THIAW	chef cellule Partenariat / ANCAR	
Olympio	Diamdy	CAR / Enampore	
Jean Ja	SANE	ANCAR / CAR	
Lucien K.L.	NDECKT	ANCAR ID 2	
Sahelou	Valérie	GIE Kassama / Toba	
Mariam	Biedhou	" " "	
Aymelle	Tendeng	GIE Kassama / Toba	
Lucien	Ndeky	Directeur ANCAR	
Ibrahima	Kamala	Sirasana Consulting	

SIRASANA CONSULTING
 Sicap Liberté II, N°1686 Dakar
 Tel: +221 77 195 15 44
 RCCM : SN DKR 2012 C 10057
 NINEA : 624625911 21/6

4. RESUMEN DE VISITAS DE CAMPO

BASE DE DONNEES EVALUATION AEXCID

ÉVALUATION FINALE

QUESTIONS SUR LES NIVEAUX D'ANALYSES DE L'EVALUATION

Analyse de la conception/formulation du projet :

- Les objectifs du projet sont-ils adaptés par rapport aux problèmes/besoins des titulaires de droits ?

COSEF : les bénéficiaires pensent que le projet répond à leurs besoins.

CAC : le partenariat entre la CAC et ANCAR a été bloqué à cause de la mauvaise gouvernance de la CAC. Le CAC veut construire son local de 252 m². Le terrain se trouve au quartier à la construction d'un local. Le CAC a un besoin de diverses formations en gouvernance, gestion, leadership féminin, gestion, leadership féminin, gestion organisationnelle. Licences FRA et codes-barres, équipements et matériel agricole. Le CAC a comme perspectives avoir de nouveaux partenariats qui lui fourniront des équipements de transformation et leur fera une formation. Les nouvelles adhésions ont besoin de FRA et de codes-barres. Les emballages sont un problème à régler. Ils proviennent de Dakar et les échantillons coûtent chers. Ils sont achetés à la FUMO. La CAC est souvent invitée à des foires et envoie des représentants (GIE) pour y exposer leurs produits. Actuellement la CAC dispose de 33 membres. Le système de cotisation est mensuel. Il n'y a pas de compte au niveau des banques à cause d'une dette qui est en train d'être soldée. Cependant, les fonds actuels et cotisations sont en train, d'être gardés au GIE Sant Yalla.

Producteurs de riz de la vallée de Tébi : l'ANCAR nous a formé sur les techniques de repiquage et d'écartement des plantes. Les semences distribuées sont bonnes. L'ANCAR nous a appuyés dans le travail au niveau des rizières. Les CAR nous ont beaucoup appuyés. Les moyens de labour qui sont le « kadiandou » sont rudimentaires et le projet nous a aidés avec les tracteurs qui ont labouré 15 ha en 2 jours.

ICP d'Enampore : les dotations en équipements et produits d'hygiène et antiseptiques (gels antiseptiques)

Dépositaire du poste de santé de Séléky : le poste de santé de Séléky a reçu un kit de médicaments et de produits hygiéniques : tardyféron, ferrex forte, richfer, ranféron, tothéma, gel de lavage, madar, savons. Un ordinateur pour les postes de santé (pour le moment gardé au niveau de ANCAR).

Les personnes qui ont travaillé sur le projet ont été l'ICP de Séléky, la matrone

ICP de Brin : le projet a doté le poste de santé de Brin de gel antiseptique, de liquide gel madar, de savon et aussi de médicaments.

Mainie de la Commune de Niamone : on a récolté du riz, la tuyauterie est déficiente, la production rizicole a été bonne. On a pu produire et commercialiser et vivre de cela.

Mairie de Enampor : le projet satisfait les populations sur les domaines de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire.

- La conception du projet était-elle appropriée pour faire face au problème qu'il cherche à résoudre ?

Ancienne coordinatrice du projet de PyD : le projet a beaucoup aidé les populations sur la production de riz.

Ancien chef de cellule partenariat de ANCAR : le projet est approprié car il a couvert les besoins des populations en matière de production agricole et maraîchère. Le projet est intervenu sur le volet santé et a permis de soulager les populations à travers l'appui des postes de santé en médicaments et matériels. A travers les troupes de théâtres pour la sensibilisation des populations.

COSEF : en effet, les bénéficiaires se sont approprié le projet.

Chef de cellule partenariat ANCAF : le projet a été initié pour lutter contre l'insécurité alimentaire, les problèmes nutritionnels et de santé.

ICP d'Enampor : les ICP ont fait une formation aux "badiénou gokh" et relais communautaires.

ICP de Brin : elle l'est parce que les femmes enceintes ont un besoin en fer durant et après la grossesse afin de combattre l'anémie.

Mairie de Enampor : une campagne de reboisement a été faite. De plus, le projet a remis 1 ordinateur et 10 clés USB. Les formations nous ont permis d'être outillés.

- Y a-t-il eu des défis dans la participation des femmes TTDD à sa conception ?

Ancienne coordinatrice du projet de PyD : les femmes étaient très impliquées dans les volets agricoles c'est-à-dire le riz, maraîchage, santé, les formations avec les femmes.

COSEF : il y'a eu une participation massive des femmes au cours des formations.

Ancien coordonnateur de ANCAR : dans le domaine de la santé, les femmes sont les plus présentes.

Ancien chef de cellule partenariat de ANCAR : les femmes ont bien participé dans les activités du projet. Leur participation au niveau des populations. Au niveau de la réalisation des digues, les femmes ont bien participé aux activités du projet. la dynamique organisationnelle a été bien organisée avec les femmes qui ont maintenant des pouvoirs de décisions. Le COSEF a réalisé beaucoup de formations pour les femmes. Les femmes sont conscientes de l'heure. Les activités ont regroupés beaucoup de femmes.

Mairie de la Commune de Niamone : les outils de travail sont rudimentaires par manque de matériels de production

Mairie de Enampor : la mairie a bien participé avec des agents motivés et présents durant les activités du projet.

- Le programme a-t-il identifié et quantifié les coûts d'exploitation et les coûts unitaires en fonction des résultats et de leurs activités ?

RAF / ANCAR : au niveau de Enampor l'accessibilité a causé de coûts supplémentaire pour l'entrepreneur. Au niveau du poste de santé, il y'a 1 badiénou gokh et 5 relais communautaires, il y'a une matrone qui est en même temps la dépositaire, vendeuse de tickets et agent de santé communautaire (ASC).

Analyse de la mise en œuvre du projet :

- Comment la coordination et la répartition du travail entre les différents acteurs ont-elles été gérées ?

COSEF : il y'a eu de bonnes relations de travail.

Ancien coordonnateur de ANCAR : les CAR rencontrent les ICP et facilitent la mise en oeuvre

- Les outils, méthodologies ou approches utilisés dans la mise en œuvre ont-ils été adaptés au contexte dans lequel l'intervention se déroule ?

COSEF : le COSEF met en confiance les femmes au cours des formations.

Ancien coordonnateur de ANCAR : l'approche avec les ICP a été directe et le projet a permis de les impliquer directement avec la dotation d'ordinateurs.

Ancien chef de cellule partenariat de ANCAR : les sessions de formations ont été d'une importance capitale parce que cela leur permet de se renforcer dans divers domaines. Au niveau des outils, les coûts ne vont pas parfois avec la bonne qualité. Le travail pour la réalisation des digues demandait beaucoup de moyens.

ICP d'Enampore : la formation de l'ICP sur la prévention des maladies non transmissibles (diabète et tension), la démonstration culinaire.

- Les budgets et calendriers initialement établis dans le document ont-ils été respectés ?

RAF / ANCAR : les budgets ont été les mêmes. Le calendrier sur certaines activités ont été anticipés.

Ancienne coordinatrice du projet de PyD : il y'avait des retards pour la mise en place du magasin.

Ancien chef de cellule partenariat de ANCAR : le calendrier a été seulement pour la magasin aménagé mais toutes les activités ont été réalisées.

Analyse des résultats du projet :

- Quels facteurs ont contribué positivement à l'atteinte des résultats prévus ? Ou quels facteurs ont influé négativement pour que les résultats prévus n'aient pas été atteints ?

COSEF : le savoir-faire et le vécu avec les femmes ont contribué à l'atteinte des résultats.

- La transformation des ressources en résultats a-t-elle été efficace ?

RAF / ANCAR : oui elle l'a été.

- L'impact sur les titulaires de droits directs considérés a-t-il été positif ?

Producteurs de riz de la vallée de Tébi : on a pu améliorer notre alimentation.

ICP d'Enampore : oui sur les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les personnes âgées.

QUESTIONS SUR LES CRITERES D'EVALUATION

PERTINENCE

Les priorités des bénéficiaires ont-elles changé depuis la définition de l'intervention ? si oui, l'intervention s'est-elle adaptée à ces changements ?

Après la dotation de médicaments, les femmes ont pu bénéficier de fer que le poste santé vendent à leurs patients au prix de 100 f/tablette. Les gels antiseptiques ont servi aux ICP qui les distribuent fréquemment.

Appropriation et renforcement institutionnel : Dans quelle mesure les titulaires de droits, de responsabilités et d'obligations se sont-ils appropriés le projet et ont été renforcés par l'intervention ?

Ancienne coordinatrice du projet de PyD : les bénéficiaires se sont approprié le projet de même que les mairies et les postes de santé se sont renforcés.

COSEF : former les hommes à des séances de masculinité positive.

Ancien coordonnateur de ANCAR : les postes de santé se sont renforcés. Les femmes ont été renforcées avec la dotation en médicaments.

Ancien chef de cellule partenariat de ANCAR : les bénéficiaires se sont appropriés le projet et étaient présentes dans les activités. Le COSEF a bien travaillé avec le projet et a accompagné les femmes. Les ICP ont collaboré avec le projet et ont renforcé leurs moyens. Le projet s'est aligné sur les stratégies et procédures. Le travail avec les IP a été important. Les communes qui n'ont pas bénéficié de moyens informatiques. Les maires et les bénéficiaires ont tous collaboré.

Producteurs de riz de la vallée de Tébé : la population s'est impliquée et a participé massivement aux activités de l'intervention.

Mairie de Enampor : la mairie a gagné en expérience en termes de reboisement, de renforcement institutionnel avec l'équipement informatique, et en termes de formations reçues.

Alignement: le projet est-il aligné sur les stratégies, procédures et institutions nationales ?

Harmonisation: Y'a-t-il une harmonisation du projet avec les actions nationales et celles d'autres bailleurs ?

Complémentarité:

Le projet est-il en phase et complémentarité avec les priorités sectorielles de la AEXCID ?

L'intervention est-elle complémentaire à d'autres stratégies ou programmes sur le même territoire ?

Ancien chef de cellule partenariat de l'ANCAR : les projets de l'Etat qui appuient déjà les populations et le RICOWAS projet de la CEDEAO porté aussi par l'ANCAR. Le RICOWAS est un programme sous régional qui promeut l'économie des intrants et l'amélioration des rendements avec un système de production intensif. C'est un système de mise à l'échelle du système de riziculture intensif.

Cohérence politique

Y'a-t-il une adéquation des politiques nationales, régionales et locales dans le secteur d'intervention du projet avec le plan stratégique de Paz y Desarrollo au Sénégal ?

EFFICACITE

Tous les indicateurs prévus par le cadre logique ont-ils été remplis et leur suivi et leur mesure ont-ils rencontré des problèmes ?

D'autres effets imprévus ont-ils été observés ?

Ancien chef de cellule partenariat de l'ANCAR : la diversification des activités, les revenus des producteurs ont augmentés, la diversification des cultures. Les femmes ont gagné en confiance et sont mieux organisées.

Mairie de la Commune de Niamone : le projet a eu des impacts positifs sur la santé avec la prise en charge médicale, la commercialisation des produits et leur consommation

EFFICIENCE

Dans quelle mesure la collaboration institutionnelle et les mécanismes de gestion articulés ont-ils contribué à atteindre les résultats de l'intervention ?

Ancien chef de cellule partenariat de l'ANCAR : ANCAR et le COSEF ont de bonnes relations et leur collaboration est efficace. Les mairies ont facilité les salles au niveau des Communes pour les formations. La collaboration s'est bien faite entre l'ANCAR et les ICP. Les formations ont été bien faites.

DURABILITE

Les bénéfices de l'intervention sont-ils maintenus une fois retirée l'aide externe ?

Ancien coordonnateur de ANCAR : les postes de santé devraient vendre les médicaments pour pérenniser le volet santé.

Ancien chef de cellule partenariat de l'ANCAR : les comités de gestion des périmètres maraichers permettront de garantir la durabilité des acquis de l'intervention. Il faut mettre en place un système cotisations. Sur le volet riziculture, les producteurs doivent mettre en place un système de cotisations. Ils doivent aussi trouver un moyen de garder des semences dans le magasin (stockage) pour constituer des semences pour les autres années. Les semences dotés ont été des semences de bases pouvant être rentables trois années.

Producteurs de riz de la vallée de Tébi : on pense se prendre en charge mais si l'aide extérieur est retirée il faudrait au niveau santé soutenir les populations.

ICP de Brin : au niveau du poste de santé, les ressources ne sont pas conquêtes et la Mairie ne donne pas suffisamment de fonds de dotation.

L'intervention pourra-t-elle générer les ressources nécessaires pour le maintien des acquis du projet ?

Producteurs de riz de la vallée de Tébi : oui,

ICP de Brin : l'ICP travaille seule, il n'y a pas de matrone

Le projet a-t-il bénéficié aux collectifs les plus vulnérables?

Producteurs de riz de la vallée de Tébi : oui à tout le monde

L'intervention a-t-elle agi sur les inégalités de genre?

Ancienne coordinatrice du projet de r y D : les formations des femmes faites par le COSEF sont bénéfiques.

COSEF : il y'a eu des avancées notoires

Producteurs de riz de la vallée de Tébi : oui

ICP de Brin : l'ICP collabore avec 2 "badiénou gokh" et 8 relais communautaires qui aident dans la sensibilisation des vaccinations.

Mairie de la Commune de Niamone : le projet a initié des formations en masculinité positive pour les hommes et en leadership pour les femmes.

L'intervention a-t-elle prise en compte la protection de l'environnement ?

Ancien coordonnateur de ANCAR : les digues sont construites en deuxième ar née. Le projet est intervenu sur 80 m linéaire à raison de 40 m dans les communes de Kandiou et Essyl).

Ancien chef de cellule partenariat de l'ANCAR : a travers le reboisement les bénéficiaires ont été encadrés sur l'utilisation et la production de l'engrais bio.

Producteurs de riz de la vallée de Tébi : le projet a reboisé avec des arbres fruitiers (demander à sonko pour les détails)

IMPACT

A-t-on réussi à avoir un impact positif sur le renforcement des organisations de base des personnes bénéficiaires ?

Producteurs de riz de la vallée de Tébi : le projet a un impact au niveau du GIE.

GENRE

Les besoins des hommes et des femmes ont-ils été pris en compte, de manière différenciée, dans la formulation et la mise en œuvre du projet ?

Producteurs de riz de la vallée de Tébi : oui grace à la formation en masculinité positive

Les effets du projet ont-ils été mesurés tant chez les hommes que chez les femmes ?

Ancien chef de cellule partenariat de l'ANCAR : oui

ICP de Brin : les 3 ICP sont parties faire une formation aux relais communautaires et les badiénou gokh sur la farine enrichie et les démonstrations culinaires. Farine enrichie : riz, mil, niébé, sorgho, maïs, moringa. Démonstration culinaire : étodié

Le projet a-t-il eu des effets positifs sur les hommes et les femmes ?

Ancien chef de cellule partenariat de l'ANCAR : oui

AUTRES

Du processus de mise en œuvre du projet, peut-on tirer des leçons apprises et/ou systématiser de bonnes pratiques, notamment dans les composantes de renforcement institutionnel des entités et organisations locales ?

- Si la réponse est positive:

CAC :

Système de cotisation annuelle de 15 000 f et adhésion à 25 000 f

Nouveau bureau : une présidente, 1 vice-présidente, secrétaire et adjointe, trésorier et adjointe, commissaire aux comptes (3), comité de surveillance (3).

Ancien chef de cellule partenariat de l'ANCAR :

Faire des formations en agro écologie à travers les périmètres maraichers.

Faire des brise-vents au niveau des grillages ou au niveau du périmètre pour diminuer la vitesse du vent

Harmoniser les actions de la réalisation des activités.

Coordonner avec les coopératives et les organisations de femmes pour échanger sur les systèmes de productions

Quelles sont ces leçons apprises et/ou bonnes pratiques? S'agit-il d'éléments potentiellement répliquables et utilisables dans d'autres initiatives pertinentes?

Ancien coordonnateur de ANCAR : le semis en périmètre, le repiquage, les opérations de sarclage, le choix des semences certifiées, les engrais bio, le labour.

Quelles sont les principales recommandations pour améliorer les initiatives futures promues

COSEF :

1. les cercles de discussions qui regroupent toutes les couches (imams, chef de village)
2. varier les thèmes des formations
3. augmenter les jours de formation
4. partager des tâches au niveau des villages.
5. Puisque la CAC dispose d'un terrain qui devrait être valorisée et construite comme siège.
6. Agropole prête une salle à la salle actuellement.

Ancien coordonnateur de ANCAR :

1. Renforcer les digues
2. Cibler un village pour éviter les tiraillements pour l'aménagement des digues.

3. Identifier des variétés adaptées à l'écologie de la zone (bas-fonds, mangrove et plateaux)
4. La durée du projet est courte, il faudra penser à des périodes plus longues pour la mise en place de projets.

Ancien chef de cellule partenariat de l'ANCAR :

Faire des voyages d'affaires en Espagne pour bénéficier d'expériences

Renforcement institutionnel du COSEF, dotation en ressources et logistiques.

Ancien chef de cellule partenariat de l'ANCAR : oui

On veut que le labour se fasse tôt en début d'hivernage

Trouver un moyen d'interdire la divagation des animaux qui détruisent les récoltes de riz. De même que les oiseaux aussi font beaucoup de dégâts.

Aider les productrices dans le désherbage des rizières.

ICP d'Enampore : la durée du projet est courte, il faudrait envisager des projets à long terme.


ICP de Brin : renforcer les aides aux postes de santé

Mairie de la Commune d'Enampor :

Il faut trouver un moyen pour le désherbage

Tracteur et motoculteur

Réservoir ou château d'eau pour le stockage de l'eau au cas où le panneau solaire manque d'énergie.



5. LISTA DE DOCUMENTOS REVISADOS

LISTA DE DOCUMENTOS REVISADOS

- Solicitud de subvención formulación AEXCID Senegal
- Informe de justificación año I
- Informe de justificación año II
- Matriz de planificación AEXCID
- Notificación ampliación de plazo de ejecución
- Manual formación técnicas de irrigación
- Informe formación técnicas de irrigación
- Manual formación abonos naturales
- Informe formación abonos naturales
- Manual formación gestión de inversiones
- Informe formación gestión de inversiones
- Manual formación nutrición
- Informe formación nutrición
- Manual formación conservación y almacenamiento
- Informe formación conservación y almacenamiento
- Certificados de formaciones
- Registros de producción de arroz
- Registros de producción hortícola
- Registros de producción forestal
- Actas de entrega de equipos
- Actas de entrega de terrenos
- Contratos bancarios
- Monitoreo Centros de Salud /Unidades de Recuperación Nutricional: Informes sobre nutrición y anemia en mujeres embarazadas y niños menores de 5 años en las comunas de Enampore y Niamone
- Informe taller intermedio con grupos focales para identificación de avances y buenas prácticas
- Informe taller final con grupos focales para identificación de avances y buenas prácticas
- Actas de espacios participativos y normativas emitidas
- Manual formación técnicas de irrigación
- Informe formación técnicas de irrigación
- Manual formación abonos naturales
- Informe formación abonos naturales
- Manual formación gestión de inversiones
- Informe formación gestión de inversiones
- Manual formación conservación y almacenamiento
- Informe formación conservación y almacenamiento
- Certificados de formación
- Informes de seguimiento del proyecto, fiscalización municipal y de los Comités de Gestión Forestal
- Acuerdos de reordenamiento de las parcelas comunales
- Actas entrega /recepción de equipos e insumos agrícolas
- Registros de producción de arroz primer año

- Registros de producción hortícola primer año
- Registros de producción forestal primer año
- Registros de producción de arroz segundo año
- Registros de producción hortícola segundo año
- Registros de producción forestal segundo año
- Listas de productores
- Actas de atribución de terrenos Enampore y Niamone
- Informe de espacios de control social
- Talleres con grupos focales de productoras
- Contratos y certificados de cuentas y otros servicios bancarios
- Manual formación nutrición
- Informe formación nutrición Enampore
- Informe formación nutrición Niamone
- Certificados formación de nutrición
- Informe de sensibilización con el teatro • Informe taller intermedio con grupos focales para identificación de avances y buenas prácticas
- Informe taller final con grupos focales para identificación de avances y buenas prácticas
- Datos Unidades Recuperación Nutricional y Centros de Salud: Informe sobre nutrición y anemia en mujeres embarazadas y niños menores de 5 años en las comunas de Enampore y Niamone
- Registro de excedentes de producción
- Informes de jornadas de intercambio sobre comercialización con mujeres productoras de Kolda
- Informe de buenas prácticas de protección frente al riesgo ambiental (proyecto y Comités Gestión Ambiental)
- Actas de entrega de materiales
- Informe fotográfico del acondicionamiento de los espacios de almacenaje
- Reportaje fotográfico
- Informes de seguimiento
- Informes talleres grupos focales de productoras
- Registros de participación en espacios comunales de identificación de masculinidades alternativas
- Registros de participación en espacios comunales de identificación de masculinidades alternativas
- Manual formación liderazgo femenino
- Informe formación liderazgo femenino Enampore
- Informe formación liderazgo femenino Niamone y Enampore
- Certificados de la formación
- Actas de reunión e informes de veeduría de los comités
- Contenidos y actas de aprobación de las normativas
- Manual formación consejeras Enampore
- Informe formación consejeras Enampore
- Manual formación consejeras Niamone
- Informe formación consejeras Niamone

- Actas de constitución y reunión e informes de veeduría comités
- Disposiciones legales emitidas y planificación de las Comunas
- Actas de entrega/recepción de equipos
- Informe de actividades CS y URN de cada Comuna
- Informe taller intermedio con grupos focales para identificación de avances y buenas prácticas
- Informe taller final con grupos focales para
- identificación de avances y buenas prácticas

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a loop and a vertical stroke crossing it.

6.CUESTIONARIO UTILIZADO Y RESUMEN DE RESULTADOS

6.1.CUESTIONARIO

ÉVALUATION FINALE

Guide des groupes de discussion avec les femmes, leurs familles, les hommes, les jeunes, les unités familiales vulnérables, les femmes enceintes, les productrices, la population et les Comités de développement villageois (CdV)

GUIDE D'ENTRETIEN N° | | | |

DATE DE L'ENTRETIEN...../11/ 2025

Région :	Commune :	
Département :	Quartier :	
Heure de l'entretien :		
Organisation:	Fonction :	Contact :

QUESTIONS SUR LES NIVEAUX D'ANALYSES DE L'EVALUATION

Analyse de la conception/formulation du projet :

- Les objectifs du projet sont-ils adaptés par rapport aux problèmes/besoins des titulaires de droits ?
- Y a-t-il eu des défis dans la participation des femmes TTDD à sa conception ?

Analyse des résultats du projet :

- L'impact sur les titulaires de droits directs considérés a-t-il été positif ?

QUESTIONS SUR LES CRITERES D'EVALUATION

PERTINENCE

L'intervention correspond-elle aux priorités et aux besoins de la population bénéficiaire ?

Les priorités des bénéficiaires ont-elles changé depuis la définition de l'intervention ? si oui, l'intervention s'est-elle adaptée à ces changements ?

Appropriation et renforcement institutionnel : Dans quelle mesure les titulaires de droits, de responsabilités et d'obligations se sont-ils appropriés le projet et ont été renforcés par l'intervention ?

EFFICACITE

D'autres effets imprévus ont-ils été observés ?

DURABILITE

Les bénéfices de l'intervention sont-ils maintenus une fois retirée l'aide externe ?

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impul. ée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestiers dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

L'intervention pourra-t-elle générer les ressources nécessaires pour le maintien des acquis du projet ?

Le projet a-t-il bénéficié aux collectifs les plus vulnérables?

L'intervention a-t-elle agi sur les inégalités de genre?

L'intervention a-t-elle prise en compte la protection de l'environnement ?

IMPACT

A-t-on réussi à avoir un impact positif sur le renforcement des organisations de base des personnes bénéficiaires ?

Y a-t-il eu des impacts positifs non prévus sur les personnes bénéficiaires ?

Y a-t-il eu des impacts négatifs imprévus sur les personnes bénéficiaires ?

GENRE

Les besoins des hommes et des femmes ont-ils été pris en compte, de manière différenciée, dans la formulation et la mise en œuvre du projet ?

Les effets du projet ont-ils été mesurés tant chez les hommes que chez les femmes ?

Le projet a-t-il eu des effets positifs sur les hommes et les femmes ?

AUTRES

Du processus de mise en œuvre du projet, peut-on tirer des leçons apprises et/ou systématiser de bonnes pratiques, notamment dans les composantes de renforcement institutionnel des entités et organisations locales ?

- Si la réponse est positive:

Quelles sont ces leçons apprises et/ou bonnes pratiques? S'agit-il d'éléments potentiellement répliquables et utilisables dans d'autres initiatives pertinentes?

Quelles sont les principales recommandations pour améliorer les initiatives futures promues ?

ÉVALUATION FINALE

Guide d'entretien individuel pour le coordinateur local de ANCAR – BMC, l'ancien coordinateur de ANCAR-BMC et les CAR ; le responsable administratif et financier (RAF)

GUIDE D'ENTRETIEN N° [][][][]

DATE DE L'ENTRETIEN...../11/ 2025

Région :	Commune :	
Département :	Quartier :	
Heure de l'entretien :		
Organisation:	Fonction :	Contact :

QUESTIONS SUR LES NIVEAUX D'ANALYSES DE L'EVALUATION

Analyse de la conception/formulation du projet :

- La conception du projet était-elle appropriée pour faire face au problème qu'il cherche à résoudre ?
- Y a-t-il eu des défis dans la participation des femmes TTDD à sa conception ?
- Le programme a-t-il identifié et quantifié les coûts d'exploitation et les coûts unitaires en fonction des résultats et de leurs activités ?

Analyse de la mise en œuvre du projet :

- Les actions menées correspondent-elles aux objectifs initialement fixés au début du projet ou ont-elles subi des modifications ?
- Comment la coordination et la répartition du travail entre les différents acteurs ont-elles été gérées ?
- Les outils, méthodologies ou approches utilisés dans la mise en œuvre ont-ils été adaptés au contexte dans lequel l'intervention se déroule ?
- Les budgets et calendriers initialement établis dans le document ont-ils été respectés ?

Analyse des résultats du projet :

- Dans quelle mesure les résultats et l'objectif spécifique prévus ont-ils été atteints ?
- Existe-t-il d'autres résultats non prévus initialement ?
- Quels facteurs ont contribué positivement à l'atteinte des résultats prévus ? Ou quels facteurs ont influé négativement pour que les résultats prévus n'aient pas été atteints ?
- La transformation des ressources en résultats a-t-elle été efficace ?

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestier, dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

PERTINENCE

Appropriation et renforcement institutionnel : Dans quelle mesure les titulaires de droits, de responsabilités et d'obligations se sont-ils appropriés le projet et ont été renforcés par l'intervention ?

Alignement: le projet est-il aligné sur les stratégies, procédures et institutions nationales ?

Harmonisation: Y'a-t-il une harmonisation du projet avec les actions nationales et celles d'autres bailleurs ?

Complémentarité:

Le projet est-il en phase et complémentarité avec les priorités sectorielles de la AEXCID ?

L'intervention est-elle complémentaire à d'autres stratégies ou programmes sur le même territoire ?

Cohérence politique

Y'a-t-il une adéquation des politiques nationales, régionales et locales dans le secteur d'intervention du projet avec le plan stratégique de Paz y Desarrollo au Sénégal ?

EFFICACITE

Tous les indicateurs prévus par le cadre logique ont-ils été remplis et leur suivi et leur mesure ont-ils rencontré des problèmes ?

D'autres effets imprévus ont-ils été observés ?

EFFICIENCE

Les budgets et calendriers initialement établis dans le document (de projet) ont-ils été respectés ? Si non, quelles en sont les raisons ?

Le chronogramme initial a-t-il été respecté ? si non. La flexibilité dans la gestion a-t-elle permis d'atteindre les résultats escomptés ?

Dans quelle mesure la collaboration institutionnelle et les mécanismes de gestion articulés ont-ils contribué à atteindre les résultats de l'intervention ?

DURABILITE

Les bénéfices de l'intervention sont-ils maintenus une fois retirée l'aide externe ?

L'intervention pourra-t-elle générer les ressources nécessaires pour le maintien des acquis du projet ?

L'intervention a-t-elle influencé positivement la capacité institutionnelle ?

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestiers dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

L'intervention a-t-elle agi sur les inégalités de genre?

L'intervention a-t-elle prise en compte la protection de l'environnement ?

GENRE

Les effets du projet ont-ils été mesurés tant chez les hommes que chez les femmes ?

AUTRES

Du processus de mise en œuvre du projet, peut-on tirer des leçons apprises et/ou systématiser de bonnes pratiques, notamment dans les composantes de renforcement institutionnel des entités et organisations locales ?

- Si la réponse est positive:

Quelles sont ces leçons apprises et/ou bonnes pratiques? S'agit-il d'éléments potentiellement répliquables et utilisables dans d'autres initiatives pertinentes?

Quelles sont les principales recommandations pour améliorer les initiatives futures promues ?

ÉVALUATION FINALE

Guide d'entretien individuel pour les membres des CAC, GIE y GPF

GUIDE D'ENTRETIEN N° |__|__|__|

DATE DE L'ENTRETIEN...../11/ 2025

Région :		Commune :
Département :		Quartier :
Heure de l'entretien :		
Organisation:	Fonction :	Contact :

QUESTIONS SUR LES NIVEAUX D'ANALYSES DE L'EVALUATION

Analyse de la conception/formulation du projet :

- Les objectifs du projet sont-ils adaptés par rapport aux problèmes/besoins des titulaires de droits ?
- Y a-t-il eu des défis dans la participation des femmes TTDD à sa conception ?

Analyse de la mise en œuvre du projet :

- Comment la coordination et la répartition du travail entre les différents acteurs ont-elles été gérées ?

Analyse des résultats du projet :

- L'impact sur les titulaires de droits directs considérés a-t-il été positif ?

PERTINENCE

Appropriation et renforcement institutionnel : Dans quelle mesure les titulaires de droits, de responsabilités et d'obligations se sont-ils appropriés le projet et ont été renforcés par l'intervention ?

EFFICACITE

D'autres effets imprévus ont-ils été observés ?

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestiers dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

EFFICIENCE

Dans quelle mesure la collaboration institutionnelle et les mécanismes de gestion articulés ont-ils contribué à atteindre les résultats de l'intervention ?

DURABILITE

Les bénéfices de l'intervention sont-ils maintenus une fois retirée l'aide externe ?

L'intervention pourra-t-elle générer les ressources nécessaires pour le maintien des acquis du projet ?

L'intervention a-t-elle influencé positivement la capacité institutionnelle ?

L'intervention a-t-elle agi sur les inégalités de genre ?

L'intervention a-t-elle pris en compte la protection de l'environnement ?

IMPACT

A-t-on réussi à avoir un impact positif sur le renforcement des organisations de base des personnes bénéficiaires ?

AUTRES

Du processus de mise en œuvre du projet, peut-on tirer des leçons apprises et/ou systématiser de bonnes pratiques, notamment dans les composantes de renforcement institutionnel des entités et organisations locales ?

- Si la réponse est positive:

Quelles sont ces leçons apprises et/ou bonnes pratiques? S'agit-il d'éléments potentiellement répliquables et utilisables dans d'autres initiatives pertinentes?

Quelles sont les principales recommandations pour améliorer les initiatives futures promues ?

ÉVALUATION FINALE

**Guide d'entretien individuel pour les CLCOP, CLPE, Comités de Parité, CGRN;
Comités de gestion forestier**

GUIDE D'ENTRETIEN N° | | |

DATE DE L'ENTRETIEN...../11/ 2025

Région :	Commune :	
Département :	Quartier :	
Heure de l'entretien :		
Organisation:	Fonction :	Contact :

QUESTIONS SUR LES NIVEAUX D'ANALYSES DE L'EVALUATION

Analyse de la conception/formulation du projet :

- Les objectifs du projet sont-ils adaptés par rapport aux problèmes/besoins des titulaires de droits ?
- La conception du projet était-elle appropriée pour faire face au problème qu'il cherche à résoudre ?
- Y a-t-il eu des défis dans la participation des femmes TTDD à sa conception ?

Analyse de la mise en œuvre du projet :

- Comment la coordination et la répartition du travail entre les différents acteurs ont-elles été gérées ?

Analyse des résultats du projet :

- L'impact sur les titulaires de droits directs considérés a-t-il été positif ?

PERTINENCE

Appropriation et renforcement institutionnel : Dans quelle mesure les titulaires de droits, de responsabilités et d'obligations se sont-ils appropriés le projet et ont été renforcés par l'intervention ?

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestiers dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

EFFICACITE

D'autres effets imprévus ont-ils été observés ?

EFFICIENCE

Dans quelle mesure la collaboration institutionnelle et les mécanismes de gestion articulés ont-ils contribué à atteindre les résultats de l'intervention ?

DURABILITE

Les bénéfices de l'intervention sont-ils maintenus une fois retirée l'aide externe ?

L'intervention pourra-t-elle générer les ressources nécessaires pour le maintien des acquis du projet ?

L'intervention a-t-elle influencé positivement la capacité institutionnelle ?

L'intervention a-t-elle agi sur les inégalités de genre ?

¿L'intervention a-t-elle prise en compte la protection de l'environnement ?

GENRE

Les effets du projet ont-ils été mesurés tant chez les hommes que chez les femmes ?

AUTRES

Du processus de mise en œuvre du projet, peut-on tirer des leçons apprises et/ou systématiser de bonnes pratiques, notamment dans les composantes de renforcement institutionnel des entités et organisations locales ?

- Si la réponse est positive:

Quelles sont ces leçons apprises et/ou bonnes pratiques? S'agit-il d'éléments potentiellement répliquables et utilisables dans d'autres initiatives pertinentes?

Quelles sont les principales recommandations pour améliorer les initiatives futures promues ?



ÉVALUATION FINALE

Guide des groupes de discussions pour les membres du COSEF

GUIDE D'ENTRETIEN N° |__|__|__|

DATE DE L'ENTRETIEN/11/ 2025

Région :	Commune :	
Département :	Quartier :	
Heure de l'entretien :		
Organisation :	Fonction :	Contact :

QUESTIONS SUR LES NIVEAUX D'ANALYSES DE L'EVALUATION

Analyse de la conception/formulation du projet :

- Les objectifs du projet sont-ils adaptés par rapport aux problèmes/besoins des titulaires de droits ?
- La conception du projet était-elle appropriée pour faire face au problème qu'il cherche à résoudre ?
- Y a-t-il eu des défis dans la participation des femmes TTDD à sa conception ?

Analyse de la mise en œuvre du projet :

- Les actions menées correspondent-elles aux objectifs initialement fixés au début du projet ou ont-elles subi des modifications ?
- Comment la coordination et la répartition du travail entre les différents acteurs ont-elles été gérées ?
- Les outils, méthodologies ou approches utilisés dans la mise en œuvre ont-ils été adaptés au contexte dans lequel l'intervention se déroule ?
- Les budgets et calendriers initialement établis dans le document ont-ils été respectés ?

Analyse des résultats du projet :

- Dans quelle mesure les résultats et l'objectif spécifique prévus ont-ils été atteints ?
- Existe-t-il d'autres résultats non prévus initialement ?

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestier, dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

- L'impact sur les titulaires de droits directs considérés a-t-il été positif ?
- Quels facteurs ont contribué positivement à l'atteinte des résultats prévus ? Ou quels facteurs ont influé négativement pour que les résultats prévus n'aient pas été atteints ?

PERTINENCE

Appropriation et renforcement institutionnel : Dans quelle mesure les titulaires de droits, de responsabilité et d'obligations se sont-ils appropriés le projet et ont été renforcés par l'intervention ?

EFFICACITE

D'autres effets imprévus ont-ils été observés ?

EFFICIENCE

Dans quelle mesure la collaboration institutionnelle et les mécanismes de gestion articulés ont-ils contribué à atteindre les résultats de l'intervention ?

DURABILITE

Les bénéfices de l'intervention sont-ils maintenus une fois retirée l'aide externe ?

L'intervention pourra-t-elle générer les ressources nécessaires pour le maintien des acquis du projet ?

L'intervention a-t-elle agi sur les inégalités de genre ?

¿L'intervention a-t-elle pris en compte la protection de l'environnement ?

GENRE

Les effets du projet ont-ils été mesurés tant chez les hommes que chez les femmes ?

AUTRES

Du processus de mise en œuvre du projet, peut-on tirer des leçons apprises et/ou systématiser de bonnes pratiques, notamment dans les composantes de renforcement institutionnel des entités et organisations locales ?

- Si la réponse est positive:

Quelles sont ces leçons apprises et/ou bonnes pratiques? S'agit-il d'éléments potentiellement répliquables et utilisables dans d'autres initiatives pertinentes?

Quelles sont les principales recommandations pour améliorer les initiatives futures promues ?

ÉVALUATION FINALE

Guide d'entretien individuel pour le Maire et les conseillers municipaux de Niamone et d'Enampore

GUIDE D'ENTRETIEN N° |__|__|__|

DATE DE L'ENTRETIEN...../11/ 2025

Région :	Commune :	
Département :	Quartier :	
Heure de l'entretien :		
Organisation:	Fonction :	Contact :

QUESTIONS SUR LES NIVEAUX D'ANALYSES DE L'EVALUATION

Analyse de la conception/formulation du projet :

- Les objectifs du projet sont-ils adaptés par rapport aux problèmes/besoins des titulaires de droits ?
- La conception du projet était-elle appropriée pour faire face au problème qu'il cherche à résoudre ?
- Y a-t-il eu des défis dans la participation des femmes TTDD à sa conception ?

Analyse de la mise en œuvre du projet :

- Comment la coordination et la répartition du travail entre les différents acteurs ont-elles été gérées ?

PERTINENCE

L'intervention correspond-elle aux priorités de développement du pays bénéficiaire ou de la zone d'influence (en particulier aux priorités identifiées dans les Plans de Développement Communaux de la zone) ?

Appropriation et renforcement institutionnel : Dans quelle mesure les titulaires de droits, de responsabilités et d'obligations se sont-ils appropriés le projet et ont été renforcés par l'intervention ?

Alignement: le projet est-il aligné sur les stratégies procédures et institutions nationales ?

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestiers dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

Harmonisation: Y'a-t-il une harmonisation du projet avec les actuaciones nationales et celles d'autres bailleurs ?

Cohérence politique

Y'a-t-il une adéquation des politiques nationales, régionales et locales dans le secteur d'intervention du projet avec le plan stratégique de Paz y Desarrollo au Sénégal ?

EFFICACITE

D'autres effets imprévus ont-ils été observés ?

EFFICIENCE

Dans quelle mesure la collaboration institutionnelle et les mécanismes de gestion articulés ont-ils contribué à atteindre les résultats de l'intervention ?

DURABILITE

Les bénéfices de l'intervention sont-ils maintenus une fois retirée l'aide externe ?

L'intervention pourra-t-elle générer les ressources nécessaires pour le maintien des acquis du projet ?

L'intervention a-t-elle influencé positivement la capacité institutionnelle ?

L'intervention a-t-elle agi sur les inégalités de genre ?

¿L'intervention a-t-elle pris en compte la protection de l'environnement ?

GENRE

Les effets du projet ont-ils été mesurés tant chez les hommes que chez les femmes ?

AUTRES

Du processus de mise en œuvre du projet, peut-on tirer des leçons apprises et/ou systématiser de bonnes pratiques, notamment dans les composantes de renforcement institutionnel des entités et organisations locales ?

- Si la réponse est positive:

Quelles sont ces leçons apprises et/ou bonnes pratiques? S'agit-il d'éléments potentiellement répliquables et utilisables dans d'autres initiatives pertinentes?



ÉVALUATION FINALE

Entretien avec le personnel des postes de santé : "badiénou gokh", relais communautaires, infirmières et matrones.

GUIDE D'ENTRETIEN N° | | | |

DATE DE L'ENTRETIEN...../11/ 2025

Région :	Commune :	
Département :	Quartier :	
Heure de l'entretien :		
Organisation :	Fonction :	Contact :

QUESTIONS SUR LES NIVEAUX D'ANALYSES DE L'EVALUATION

Analyse de la conception/formulation du projet :

- Les objectifs du projet sont-ils adaptés par rapport aux problèmes/besoins des titulaires de droits ?
- La conception du projet était-elle appropriée pour faire face au problème qu'il cherche à résoudre ?
- Y a-t-il eu des défis dans la participation des femmes TTDD à sa conception ?

Analyse de la mise en œuvre du projet :

- Comment la coordination et la répartition du travail entre les différents acteurs ont-elles été gérées ?
- Les outils, méthodologies ou approches utilisés dans la mise en œuvre ont-ils été adaptés au contexte dans lequel l'intervention se déroule ?

Analyse des résultats du projet :

- Existe-t-il d'autres résultats non prévus initialement ?
- L'impact sur les titulaires de droits directs considérés a-t-il été positif ?
- Quels facteurs ont contribué positivement à l'atteinte des résultats prévus ? Ou quels facteurs ont influé négativement pour que les résultats prévus n'aient pas été atteints ?
- La transformation des ressources en résultats a-t-elle été efficace ?

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestiers dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

PERTINENCE

Appropriation et renforcement institutionnel : Dans quelle mesure les titulaires de droits, de responsabilités et d'obligations se sont-ils appropriés le projet et ont été renforcés par l'intervention ?

EFFICACITE

D'autres effets imprévus ont-ils été observés ?

DURABILITE

Les bénéfices de l'intervention sont-ils maintenus une fois retirée l'aide externe ?

L'intervention pourra-t-elle générer les ressources nécessaires pour le maintien des acquis du projet ?

L'intervention a-t-elle agi sur les inégalités de genre ?

L'intervention a-t-elle prise en compte la protection de l'environnement ?

GENRE

Les effets du projet ont-ils été mesurés tant chez les hommes que chez les femmes ?

AUTRES

Du processus de mise en œuvre du projet, peut-on tirer des leçons apprises et/ou systématiser de bonnes pratiques, notamment dans les composantes de renforcement institutionnel des entités et organisations locales ?

- Si la réponse est positive:

Quelles sont ces leçons apprises et/ou bonnes pratiques? S'agit-il d'éléments potentiellement répliquables et utilisables dans d'autres initiatives pertinentes?

Quelles sont les principales recommandations pour améliorer les initiatives futures promues ?



ÉVALUATION FINALE

Guide d'entretien individuel pour l'expatriée de PyD et l'ancien expatrié de PyD

GUIDE D'ENTRETIEN N° | | |

DATE DE L'ENTRETIEN...../11/ 2025

Région :	Commune :	
Département :	Quartier :	
Heure de l'entretien :		
Organisation:	Fonction :	Contact :

QUESTIONS SUR LES NIVEAUX D'ANALYSES DE L'EVALUATION

Analyse de la conception/formulation du projet :

- Les objectifs du projet sont-ils adaptés par rapport aux problèmes/besoins des titulaires de droits ?
- La conception du projet était-elle appropriée pour faire face au problème qu'il cherche à résoudre ?
- Les objectifs spécifiques et les résultats sont-ils bien formulés selon la logique d'intervention et disposent-ils d'indicateurs mesurables ?
- Y a-t-il eu des défis dans la participation des femmes TTDD à sa conception ?
- Le programme a-t-il identifié et quantifié les coûts d'exploitation et les coûts unitaires en fonction des résultats et de leurs activités ?

Analyse de la mise en œuvre du projet :

- Les actions menées correspondent-elles aux objectifs initialement fixés au début du projet ou ont-elles subi des modifications ?
- Comment la coordination et la répartition du travail entre les différents acteurs ont-elles été gérées ?
- Les outils, méthodologies ou approches utilisés dans la mise en œuvre ont-ils été adaptés au contexte dans lequel l'intervention se déroule ?

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestiers dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

- Les budgets et calendriers initialement établis dans le document ont-ils été respectés ?

Analyse des résultats du projet :

- Dans quelle mesure les résultats et l'objectif spécifique prévus ont-ils été atteints ?
- Existe-t-il d'autres résultats non prévus initialement ?
- L'impact sur les titulaires de droits directs considérés a-t-il été positif ?
- Quels facteurs ont contribué positivement à l'atteinte des résultats prévus ? Ou quels facteurs ont influé négativement pour que les résultats prévus n'aient pas été atteints ?
- La transformation des ressources en résultats a-t-elle été efficace ?

PERTINENCE

Appropriation et renforcement institutionnel : Dans quelle mesure les titulaires de droits, de responsabilités et d'obligations se sont-ils appropriés le projet et ont été renforcés par l'intervention ?

Alignement : le projet est-il aligné sur les stratégies, procédures et institutions nationales ?

Harmonisation : Y'a-t-il une harmonisation du projet avec les actions nationales et celles d'autres bailleurs ?

L'intervention est-elle complémentaire à d'autres stratégies ou programmes sur le même territoire ?

Cohérence politique

Y'a-t-il une adéquation des politiques nationales, régionales et locales dans le secteur d'intervention du projet avec le plan stratégique de Paz y Desarrollo au Sénégal ?

EFFICACITE

Tous les indicateurs prévus par le cadre logique ont-ils été remplis et leur suivi et leur mesure ont-ils rencontré des problèmes ?

D'autres effets imprévus ont-ils été observés ?

EFFICIENCE

Les budgets et calendriers initialement établis dans le document (de projet) ont-ils été respectés ? Si non, quelles en sont les raisons ?

Projet : « Construction de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience dans les unités familiales, impulsée par le contrôle des femmes sur les processus agroforestiers dans la zone rurale de la région de Ziguinchor. » N° Expediente: 23PC004

Le chronogramme initial a-t-il été respecté ? si non. La flexibilité dans la gestion a-t-elle permis d'atteindre les résultats escomptés ?

Dans quelle mesure la collaboration institutionnelle et les mécanismes de gestion articulés ont-ils contribué à atteindre les résultats de l'intervention ?

DURABILITE

Les bénéfices de l'intervention sont-ils maintenus une fois retirée l'aide externe ?

L'intervention pourra-t-elle générer les ressources nécessaires pour le maintien des acquis du projet ?

L'intervention a-t-elle influencé positivement la capacité institutionnelle ?

L'intervention a-t-elle agi sur les inégalités de genre ?

L'intervention a-t-elle pris en compte la protection de l'environnement ?

AUTRES

Du processus de mise en œuvre du projet, peut-on tirer des leçons apprises et/ou systématiser de bonnes pratiques, notamment dans les composantes de renforcement institutionnel des entités et organisations locales ?

- Si la réponse est positive:

Quelles sont ces leçons apprises et/ou bonnes pratiques? S'agit-il d'éléments potentiellement répliquables et utilisables dans d'autres initiatives pertinentes?

Quelles sont les principales recommandations pour améliorer les initiatives futures promues ?



6.2. RESUMEN DE RESULTADOS

RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION

PERTINENCE

Le projet est pertinent car ayant lutté contre les problèmes nutritionnels, la santé, la salinisation des vallées.

Les populations estiment que le projet est en phase avec leurs besoins ont pu avoir un jardin dont elles ont bénéficié.

Elles ont bénéficié de formations en agroécologie qui a augmenté leurs productions, elles ont bénéficié de semences maraichères et rizicoles et fumier (engrais organique) et de kits de matériels agricoles pour la production (arrosoirs, brouettes, pelles râteaux, haches, balances). De plus, la mise en place du jardin avec l'installation du grillage, du puits avec panneaux solaire et bassins. Cela leur a permis de pratiquer le maraichage qui a généré une bonne production (GIE KADIAMOR à Tobor) qui a aussi pu être commercialisée.

Le projet a soulagé les postes de santé. Ainsi, sur le plan de la santé ; des postes de santé de Niamone : niamone Tébi

Postes de santé de Enampore : Brin seleky enampore

On note une bonne appropriation de projet de la part des populations qui ont participés aux activités du projet.

La population pense que le projet est en phase avec les besoins concernant la protection de l'environnement avec le reboisement des communes et a permis d'initier des spéculations telles que le ditax le madd, le néré et le cailcédrat.

Le projet avec ses actions est en complémentarité avec les projets des ONG caritas

La collaboration avec la CAC n'a pas été fructueuse

EFFICACITE

Selon les femmes les formations en agroécologie, l'aménagement des terres dans les communes, la dotation de semences ont permis d'assurer les productions maraichères et rizicoles. On remarque que les productrices ont pu assurer une production et aussi pu commercialiser leurs produits.

Les communes ont été dotés de 1 ordinateur et de 10 clés USB (Enampore), le projet a doté la mairie d'une batteuse : dans chaque commune il y'a eu 40 m de digues aménagés (Kandiou 98 metres et Essyi 40 metres).

Les agents de la mairie ont été formés

A Niamone : Le projet a emblavé 25 ha de riz à Tébi et 8 ha à kandiou. Pour la deuxième année

Pour la première année, le projet a emblavé 17 ha à Tébi et 8 ha à kandiou.

A Enampore : le projet a aménagé 9 ha à Essyl, néanmoins les populations ont pu aménager 21 ha de plus,

Et le projet a accompagné les producteurs dans l'amendement des sols (enrichissement)

Les digues installées 80 mètres linéaires au niveau des périmètres ont permis de retenir une partie du sel au niveau des rizières.

Dans chaque commune un jardin a pu être aménagé et doté de 2 puits, 8 bassins de rétentions et 2 panneaux solaires, grillages et clôtures et portail en fer. Un magasin aménagé à Niamone et 1 a aménager à Enampore.

Il y'a eu une formation faite par les ICP pour les badiénou gokh et les relais communautaires pour les femmes sur la prise en charge de la grossesse, comment elles doivent s'alimenter. Les formations aussi sur les maladies non transmissibles (diabète tension), prévention paludisme, farine améliorée et démonstration culinaire. Formations pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les personnes âgées.

L'accompagnement des CAR a été efficace pour les populations.

Des outils de travail ont été reçus et permis de travailler.

De plus, le projet a doté les producteurs de semences telles que le nérica L19, sahel 134, sahel 108, war 77. Semences de tomates, diaxatu, piment,

Il y'a eu aussi un accompagnement sur la technique SRI, formations sur les techniques SRI, les bio fertilisants et fertilisants, techniques de compostage et conservation des récoltes

Le projet a permis la prise en charge médicale des femmes enceintes et allaitantes, mais aussi la prise en charge de personnes âgées avec la fourniture de fer pour combattre l'anémie. Ceci a été possible grâce à la dotation des postes de santé de kits sanitaires composés de médicaments et de produits hygiéniques et antiseptiques (gels, savons, madar)

La participation des bénéficiaires et acteurs a été réelle avec une bonne implication dans les activités.

Le projet a permis d'initier des spéculations telles que le ditax le madd et le nere, citron, goyave

Les femmes ont accès à un des services financiers grâce à leur groupements qui ont des comptes bancaires dans les banques UIMCEC et au Crédit Mutuel.

EFFICIENCE

Les populations auraient souhaité une durée du projet plus longue vu l'importance de son apport et de l'accompagnement.

La collaboration institutionnelle entre ANCAR et PyD et les Communes de Niamone et de d'Enampore a permis une bonne exécution du projet.

DURABILITE

Des campagnes de reboisement ont été menées au niveau des communes et permis de renforcer les pieds d'arbres à Niamone et Enampore protégeant ainsi l'environnement. Les variétés plantées ont été le madd, le ditakh et le cailcédrat.

Pour les postes de santé, les ressources ne sont pas conséquentes et la mairie de Niamone ne donne plus de subvention. Les ICP collaborent avec les badiénou gokh et les relais communautaires qui aident dans la sensibilisation et les vaccinations.

IMPACT

Les femmes affirment que le projet a permis quand même d'avoir des recettes qui ont servis à soutenir les familles avec les femmes qui ont financés certaines dépenses familiales et soutenues leurs ménages.

Diversification alimentaire, amélioration des revenus grâce à la commercialisation pour les femmes qui aident leurs maris

Le projet a permis de retenir les jeunes dans leurs villages.

Les femmes et les hommes ont été formés en genre. Surtout les hommes ont pu assimiler la formation en masculinité positive. Ceci leur a permis de soutenir les femmes dans les foyers et dans leurs activités productives.

Les populations et surtout les productrices avec les productrices parviennent à nourrir adéquatement leurs familles avec l'apport en légumes, de plus, elles parviennent à commercialiser une partie de la production maraichère.

Les GIE (exemple Kadiamor) se sont renforcés sur le plan organisationnel grâce aux formations réalisées en agroécologie et en genre.

Amélioration de l'alimentation des ménages en légumes et alimentation diversifiée avec un bon apport en légumes. Certaines femmes ont de la soupe de légumes composée de laitue, chou, navet, carotte,

Amélioration des capacités et connaissances en droit des femmes qui ont contribué au changement d'attitudes des hommes par rapport aux femmes au niveau des foyers.

Amélioration des revenus des femmes et des ménages.

APPROCHE GENRE

La charge des femmes a diminué.

La situation économique des femmes s'est améliorée.

Le projet a permis la promotion des droits des femmes en ce qui concerne l'accès à la terre, leur leadership et la prise de décisions.

Le projet a permis la formation des femmes en leadership et aussi les hommes en masculinité positive.

Les femmes ont amélioré leur autonomie financière

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a loop and a vertical stroke crossing it.A small, irregular pink ink smudge or stamp located below the signature.

RAPPORT D'ENQUETES

1. Age

TYPE : INTEGER. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Moyenne	Médiane	Mode	Déviat. standard
47.02	45.00	*	11.97

2. Sexe

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
Femme	61	100

3. Profession

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
Productrice	61	100

4. Les formations subies vous permettent elles une meilleure gestion de vos exploitations/productions ou chaines de productions agricoles et agroforestieres ?

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
oui	61	100

5. Le rendement moyen de votre activité agricole/forestière a-t-il augmenté ? dans quelle proportion ?

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
oui	59	96.72
non	2	3.28

6. Avez-vous pu avoir accès à des terres de cultures et/ou à l'agroforesterie ? comment ?

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
oui	60	98.36
non	1	1.64

7. Avez-vous accès à des services financiers ?

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
oui	57	93.44
non	4	6.56

8. Votre stock d'aliments a-t-il augmenté ?

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
oui	60	98.36
non	1	1.64

9. Votre consommation d'aliments sains a-t-il augmenté ?

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
oui	60	98.36
non	1	1.64

10. Avez-vous adopté des pratiques saines ?

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
oui	60	98.36
non	1	1.64

11. Votre enfant de moins de 5 ans est-il anémié ?

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
Non	57	93.44
Oui	4	6.56

12. En tant que femme enceinte ou avec un enfant avez-vous une bonne alimentation riche en fer ?

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
oui	56	91.8
non	5	8.2

13. Disposez-vous de moyens de subsistances suffisants pour faire face aux défis économiques, climatiques et environnementaux ?

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
oui	46	75.41
non	15	24.59

14. Votre charge de travail a-t-elle diminué dans les activités productrices ? dans quelle proportion ?

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
oui	46	75.41
non	15	24.59

15. Représentez-vous organisations dans les espaces participatifs de décision ?

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
non	47	77.05
oui	14	22.95

16. Avez-vous participé dans des espaces participatifs de planification et de contrôle de politiques ? comment ?

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
non	58	95.08
oui	3	4.92

17. Avez-vous intégré un système publique/communautaire de suivi sur la sécurité alimentaire et la nutrition ?

TYPE : SELECT_ONE. 61 sur 61 répondants ont répondu à cette question. (0 étaient sans données.)

Valeur	Fréquence	Pourcentage
non	60	98.36
oui	1	1.64



7. FORMATO DE ACUERDO DEL CONSULTOR DE LA EVALUACION

En Dakar, Senegal a 29/08/2025

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE IBRAHIMA KAMARA EN CALIDAD DE CONSULTOR

D. Ibrahima KAMARA, mayor de edad, de nacionalidad senegalesa, con el documento nacional de identidad nº_1751 1971 13456_, propuesto para realizar la evaluación externa del proyecto "Construcción de Seguridad Alimentaria y Resiliencia en las unidades familiares impulsada por el control de las mujeres sobre los procesos agroforestales del área rural de la Región de Ziguinchor." con número de expediente 23PC004, subvencionado por la AEXCID en su convocatoria de 2023.


DECLARA EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE QUE:

En relación a la evaluación del proyecto arriba referido y cuya entidad beneficiaria es la Asociación por la Paz y el Desarrollo (PyD):

- I. Que Ibrahima Kamara no ha mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de prestación de servicios;
- II. Que Ibrahima Kamara cuenta con una experiencia dilatada como consultor de 17 años con más de 45 estudios realizados;
- III. Que se compromete a garantizar que se cumplan con todos los requisitos de confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y equidad de género en el desarrollo del trabajo;
- IV. Que garantizo mediante la firma de la presente declaración, que se tomarán todas las medidas necesarias de comprobación y de control sobre el personal de la consultoría de forma que quede garantizada la protección del/la menor que participe en cualquier actividad de la evaluación como beneficiario/a del mismo.

Firmado:

Ibrahima Kamara

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' or 'K' shape with a horizontal line extending to the left.