

Proyecto

“JUVENTUD CONSTRUYENDO su futuro sin violencia”

Reunión 2 del Comité directivo

11-05-2020



Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUISNE
Construyendo el Futuro

Orden del día

- ▶ Evaluación de los avances de las actividades
- ▶ Socialización de los ajustes establecidos en el marco de la crisis sanitaria
- ▶ Planificación de los pasos siguientes
- ▶ Comentarios y asuntos diversos

Resultados esperados

- ▶ **R1:** Prevención de la violencia desde la participación social y política de las organizaciones de mujeres y juveniles para el abordaje de las relaciones desiguales y violentas entre hombres y mujeres jóvenes, niñas y niños.
- ▶ **R2:** Impulsar la autonomía económica de los jóvenes, con prioridad en mujeres, para romper el círculo de la violencia hacia una sociedad más incluyente y equitativa.

AVANCE DE ACTIVIDADES

R1: Prevención de la violencia desde la participación social y política de las organizaciones de mujeres y juveniles para el abordaje de las relaciones desiguales y violentas entre hombres y mujeres jóvenes, niñas y niños.

Agenda de las mujeres

R1-A1: Asistencia técnica para implementar el plan de monitoreo y seguimiento de la Agenda de las mujeres

- ▶ Cambio de directiva de la Coalición por la Igualdad de Género de Muisne
- ▶ Fortalecimiento de la Coalición
- ▶ Ficha de monitoreo y seguimiento de la Agenda de las Mujeres



Agenda de la juventud

R1-A2: Asistencia técnica para institucionalizar el Consejo consultivo de juventud y elaborar una Agenda de la juventud

- ▶ Reunión de identificación de necesidades con CCPD y jóvenes
- ▶ Voluntad de fortalecer el Consejo consultivo de jóvenes en coordinación con el CCPD
- ▶ Retraso debido a la crisis sanitarias
- ▶ Coordinación con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional (CNII)
- ▶ Encuesta en línea y mediante llamadas

Fortalecimiento del CCPD y Mesa de género

R1-A3 Participación de 5 personas de la mesa cantonal de género de Muisne en reuniones de la Mesa Provincial de Género para el cumplimiento de acuerdos y estrategias

- ▶ Coordinación con la Coalición y el CCPD
- ▶ Reuniones mensuales
- ▶ 2do Festival musical “Sin violencia se escucha y se ve mejor”, dentro de los 16 días de activismo - noviembre 2020

R1-A4 Asesoramiento permanente para el fortalecimiento del CCPD para garantizar la inclusión del enfoque de género e intergeneracional y la atención integral a la problemática de la violencia de género en su gestión

- ▶ Socialización Ordenanza de género
- ▶ Apoyo a la JCPD
- ▶ Reuniones con el Consejo Municipal de Muisne
- ▶ Conformación del CCPD
- ▶ Consultoría de asesoría



Capacitación dirigida a servidores publicxs

R1-A5 Talleres en políticas públicas de género, derechos humanos y violencia de género para funcionarios municipales y servidoras/es públicos

R1-A6 Sensibilización en manejo de relaciones familiares a hombres integrantes del sistema de protección de derechos

- ▶ Equipo consultor: Lunita Lunera
- ▶ Convenio con la Universidad de las Américas (UDLA)
- ▶ Plataforma digital
- ▶ Coordinación con el CNII

Investigación

R1-A6 Realizar investigación sobre percepciones e imaginarios sobre relaciones de poder y violencia desde los y las jóvenes

- ▶ Levantamiento de datos a través de talleres participativos, encuestas, entrevistas en Muisne, Atacames y Esmeraldas
- ▶ Retraso en sistematización de datos por parte del equipo consultor
- ▶ Redacción

Campaña de sensibilización “Cambio positivo sin violencia”

R1-A7 Formación de jóvenes en 3 módulos en violencia de género, autoestima y liderazgos con participación de sus familias

R1-A8 Campaña de sensibilización con jóvenes - replicas

- ▶ Muisne y Chamanga: Jóvenes constructores (6 talleres)
- ▶ Puerto Nuevo, colegio Kepler Reyna Barona - 2 fases (noviembre, enero-febrero: 10 talleres + evento)
- ▶ Convenio con la Mesa Provincial de Género
- ▶ Cofinanciamiento de la Embajada francesa
- ▶ Video de sensibilización
- ▶ Convivencias familiares
- ▶ Plan de acción
- ▶ Contexto covid: campaña digital



Talleres de comunicación intrafamiliar dirigidos a hombres

R1-A9 Formación y sensibilización destinada a hombres jóvenes y adultos padres de familia en comunicación intrafamiliar para la prevención de la violencia de género

- ▶ Equipo consultor: Lunita Lunera
- ▶ Muisne y Chamanga
- ▶ Talleres virtuales (julio)

R2: Impulsar la autonomía económica de los jóvenes, con prioridad en mujeres, para romper el círculo de la violencia hacia una sociedad más incluyente y equitativa.

Socialización del programa “Jóvenes constructores” y Reto Joven

	Pre inscritos	Terminan reto	M	H
Muisne	99	56	37	19
Chamanga	104	70	41	29
TOTAL	189	126	78	48



Programa de formación “Jóvenes constructores”

- ▶ 520 horas
- ▶ Habilidades para la vida, el trabajo, el servicio comunitario
- ▶ Habilidades para la gestión empresarial y financiera
- ▶ Nivelación educativa y Colegio virtual
- ▶ Habilidades técnico-ocupacionales (SETEC)
- ▶ 77 jóvenes graduados (41 mujeres y 26 hombres) en Muisne y Chamanga



MUISNE	Matriculados	H	M	Graduadxs	H	M
Peluquería y estética	16	4	12	7	1	6
Adm. de empresas	6	2	4	5	1	4
Servicios de bares y restaurantes	25	8	17	18	5	13
TOTAL	47	14	33	30	7	23

CHAMANGA	Matriculados	H	M	Graduadxs	H	M
Peluquería y estética	15	2	13	12	2	10
Mecánica	15	15	0	10	10	0
Servicios de bares y restaurantes	33	8	25	25	7	18
TOTAL	63	25	38	47	19	28

Apoyo de emprendimientos de jóvenes

- ▶ Entrega de capital semilla y crecimiento (insumos):

	Planes de negocio seleccionados	M	H
Muisne	15	9	7
Chamanga	12	9	3
Total	27	18	9

- ▶ Acceso a microcréditos (cooperativa CACMU)
- ▶ Seguimiento social y empresarial
- ▶ Planes de Mediación familiar

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the right side of the frame, creating a modern, layered effect. The text is centered on the left side of the image.

Principales ajustes

- ▶ Extensión del proyecto hasta diciembre solicitada a la financiadora
- ▶ Uso de herramientas digitales (talleres, campaña...)
- ▶ Reuniones semanales con lxs jóvenes vía ZOOM
- ▶ Retraso en ciertas actividades (entrega de insumos, microcréditos, seguimiento socio-empresarial... debido al Estado de excepción)
- ▶ Repensar las actividades de convivencia familiar

¡Gracias!

